

Date : 2075/12/21

नेपाल सरकार											
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण											
जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार), लमजुङ											
जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माण सम्बन्धी प्रगति विवरण											
जिल्ला	स्थानीय तहको नाम	हालसम्म पहिचान भएका लाभग्राही संख्या	अनुदान सम्भौता सम्पन्न घरधुरी संख्या	रकम भूक्तानीको लागि को.ले.नि.का.बाट चेक काटिएको लाभग्राहीहरूको संख्या						गुनासो दर्ता संख्या	कैफियत
				प्रथम किस्ता		दोस्रो किस्ता		तेस्रो किस्ता			
				नेपाल सरकार	I/NGO	नेपाल सरकार	I/NGO	नेपाल सरकार	I/NGO		
लमजुङ	दुधपोखरी गापा	2437	2394	2079	282	1424	282	228	82	182	GWS, COPPADAS
	मसुर्याङ्दी गापा	९११	८७६	८७१	२	३०३	२	१८२	२	३८२	GWS
	क्व्होलासोथार गापा	३१४	२७०	२७०		८७		३९		१३०	
	दोर्दी गापा	२२३८	२२०६	२२०६		६४५		१६६		१४५२	
	बेसीशहर नपा	१३०८	१२५६	१२५६		४९८		३२२		९८७	
	सुन्दरबजार नपा	२२५७	२१५६	२१२०	३७	१२६७	३७	६२५	३७	१०४५	Choice Nepal
	राईनास नपा	२९८९	२९४३	२९२९	१४	१७१९	१४	५२८	१४	१६२७	Choice Nepal
	मध्यनेपाल नपा	१५०५	१४४८	१४४८		६२१		११६		१०५०	
	जम्मा	१३९५९	१३५४९	१३१७९	३३५	६५६४	३३५	२२०६	१३५	६८५५	
कुल जम्मा				१३५१४		६८९९		२३४१			

तयार पार्ने  
लक्ष्मी गुरागाईं  
कम्प्युटर अपरेटर

प्रमाणित गर्ने  
उशेष श्रेष्ठ  
नि. आयोजना प्रमुख