

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, लमजुङ

आव। २०७३।७४ को बार्षिक कार्यतालिका

क्र।स।	कार्यक्रमको विवरण	मिति	स्थान	जिम्मेवार ब्यक्ति वा शाखा
१	बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने	२०७३ साउन १५ गते सम्म		कार्यक्रम अधिकृत, योजना शाखा
२	जिल्ला स्थित गाविसहरूको बार्षिक प्रगति समीक्षा	२०७३ साउन २५ गते	जिविस हल	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी
३	जिल्लास्तरीय बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी	२०७३ श्रावण ३१ र ३२ गते	जिविस हल	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी
४	लागत अनुमान तयारी	२०७३ असोज २१ गतेभित्र	जिविस हल	जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
५	उपभोक्ता समितिहरूसँग योजना संझौता	पहिलो पटकको सुचना, म्याद थप समेत गरी अन्तिम २०७३ मंसिर मसान्तभित्र		यो.आ तथा प्रा.आ, योजना शाखा
६	उपभोक्ता समितिहरूलाई तालिम	२०७३ पौष १५ गतेभित्र		यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी, योजना शाखा
७	ठेक्कापट्टाको सम्झौता सम्पन्न गर्ने	२०७३ माघ मसान्तभित्र	जिविस	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, राजश्व शाखा
८	निर्माण कार्य सम्पन्न	२०७४ बैशाख मसान्तभित्र		स्थावि.आ, सिडिई, यो.आ तथा प्रा.आ, योजना शाखा
९	योजनाहरूको अनुगमन	क) मितिमा ३ बटा (चौमासीक रुपमा) ख) लाईको समयमा ग) योजना संचालन भइरहेको बेलामा ग) योजना सम्पन्न भएपछि		स्थावि.आ, सिडिई, यो.आ तथा प्रा.आ, योजना शाखा
१०	योजना फरफारक	२०७४ जेठ मसान्तभित्र		यो.आ तथा प्रा.आ, योजना शाखा
११	गाविसहरूको आलेप सम्पन्न	२०७३ कार्तिक मसान्तभित्र	सवै गाविस र नपा	आलेप शाखा
१२	गाविसहरूको लेखा परिक्षक नियुक्ती	२०७३ मंसिर मसान्तभित्र		आलेप शाखा
१३	गाविसहरूको न्युनतम शर्त मापन अभिमुखीकरण	२०७३ कार्तिकभित्र	जिविस हल	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, सम्पर्क व्यक्ति
१४	श्रोत अनुमान समितिको बैठक	२०७३ मंसिर १० गतेभित्र	जिविस हल	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, लेखा अधिकृत, राजश्व शाखा

क्र।स।	कार्यक्रमको विवरण	मिति	स्थान	जिम्मेवार ब्यक्ति वा शाखा
१५	आब। २०७३।७४ का लागि पुर्वयोजना गोष्ठी	२०७३ मंसीर १४ गते	जिविस हल	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी, योजना शाखा
१६	आब। २०७३।७४ का लागि इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी	२०७३ माघ ९ देखि १५सम्म	सर्वे इलाका हरुमा	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी, सम्बन्धित सबैजना
१७	राजश्व परामर्श समितिको बैठक	२०७३ माघ २०	जिविस हल	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, लेखा अधिकृत, राजश्व शाखा
१८	बिषयगत योजना तर्जुमा समितिको बैठक	२०७३ माघ २४ र २५ गते	जिविस हल	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी
१९	एकिकृत योजना समितिको बैठक	२०७३ फागुन ८ गते	जिविस हल	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी
२०	जिविसको परिषद तयारी बैठक	२०७३ फागुन १२ गते	जिविस हल	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी, लेखा शाखा
२१	आब। २०७३।७४ को लागि जिल्ला परिषद	२०७३ फागुन १८ गते	जिविस सभाहल	सर्वे कमचारीहरु
२२	सार्वजनिक सुनुवाई	क) २०७३ कार्तिक ख) २०७३ फागुन ग) २०७४ जेठ २० गते		यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी, लेखा शाखा
२३	क) पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक ख) दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक	क) २०७३ मंसिर १५ गते ख) २०७३ चैत्र १४ गते	जिविस हल	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी, लेखा शाखा
२४	बाषिर्क खरिद योजना तयारी	२०७४ असार २५ गतेभित्र		जिन्सी शाखा
२५	गाँउ परिषद सम्पन्न	२०७३ पौष मसान्तभित्र	सबै गाविस	यो.आ तथा प्रा.आ
२६	सामाजिक परीक्षण	२०७३ कार्तिक मसान्तभित्र	जिविस	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी, लेखा शाखा
२७	योजना स्वीकृत।संसोधन	२०७३ कार्तिक मसान्तभित्र	जिविस	यो.आ तथा प्रा.आ
२८	आबधिक योजना मध्यावधी समीक्षा	२०७३ कार्तिक मसान्तभित्र	जिविस	यो.आ तथा प्रा.आ, कार्यक्रम अधिकृत, कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी, लेखा शाखा
२९	जिल्ला बुलेटिन प्रकाशन	क) माघ मसान्त भित्र ख) भाद्र मसान्त भित्र		कार्यक्रम अधिकृत एलजिसिडिपी