

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, लमजुङ

आबा २०७१/७२ को बार्षिक कार्यतालिका

क्रमा	कार्यक्रमको विवरण	मिति	स्थान
१	वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने	२०७१ साउन १५ गते सम्म	
२	जिल्लास्थित गाविसहरूको वार्षिक प्रगति समिक्षा	२०७१ साउन १८ र १९ गते	जिविस हल
३	जिल्लास्तरिय वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी	२०७१ साउन २१ र २२	जिविस हल
४	लागत अनुमान तयारी	२०७१ पौष १५ गतेभित्र	
५	उपभोक्ता समितिहरूसँग योजना सम्झौता	२०७१ मंसिर मसान्तभित्र	
६	उपभोक्ता समितिहरू तालिम	२०७१ पौष पहिलो हप्ताभित्र	
७	ठेक्का पट्टाको सम्झौता सम्पन्न गर्ने	२०७१ पौष मसान्तभित्र	
८	निर्माण कार्य सम्पन्न	२०७२ बैशाख मसान्तभित्र	
९	योजनाहरूको अनुगमन	२०७२ बैशाख मसान्तभित्र	
१०	योजना फरफारक	२०७२ जेष्ठ मसान्तभित्र	
११	गाविसहरूको आलेप सम्पन्न गर्ने	२०७१ असोज मसान्तभित्र	सवै गाविसहरूको
१२	गाविसहरूको लेखा परीक्षक नियुक्ति	२०७१ मंसिर मसान्तभित्र	
१३	गाविसहरूको न्युनतम शर्त मापन अभिमुखिकरण	२०७१ असोज ३ गतेभित्र	जिविस हल
१४	श्रोत अनुमान समितिको बैठक	२०७१ मंसिर ११ गतेभित्र	जिविस हल
१५	आबा २०७२/०७३ का लागि पूर्वयोजना गोष्ठी	२०७१ मंसिर १५ गते	जिविस हल
१६	आबा २०७२/०७३ का लागि इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी	२०७१ माघ १९ गते देखि २३ गते सम्म	तोकिएअनुसारका इलाका केन्द्रहरूमा
१७	राजश्व परामर्श समितिको बैठक	२०७१ माघ २६	जिविस हल
१८	विषयगत योजना तर्जुमा समितिको बैठक	२०७१ फाल्गुन ३ र ४ गते	जिविस हल
१९	एकिकृत योजना तर्जुमा समिति बैठक	२०७१ फाल्गुन १० गते	जिविस हल
२०	जिविसको परिषद् तयारी बैठक	२०७१ फाल्गुन १४ गते	जिविस हल
२१	आबा २०७२/०७३ का लागि जिल्ला परिषद	२०७१ फाल्गुन २२ गते	जिविस हल
२२	सर्वजनिक सुनुवाई	२०७१ कार्तिक २० गते	कपुरगाउँ
		२०७१ फाल्गुन १२ गते	हिलेवेसी
		२०७२ जेष्ठ १८ गते	सुन्दरवजार
२३	चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक	२०७१ मंसिर १८ (प्रथम)	जिविस हल
		२०७१ चैत्र १२ (द्वितीय)	जिविस हल
२४	बार्षिक खरिद योजना तयारी	२०७२ असार २५ गतेभित्र	