

# २०७२ भाद्र ३ र ४ गते आयोजित आर्थिक वर्ष २०७१।०७२ को जिल्लास्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको प्रतिवेदन

## १. परिचय

लमजुङ जिल्लामा हाल ५२ गाविस र २ वटा नगरपालिका रहेका छन् भने विभिन्न विषयगत कार्यालयहरू पनि कार्यरत रहेका छन् । साथै दुई दर्जन जति गैरसरकारी संस्थाहरूले यस जिल्लामा दातृ निकायहरूको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको पाइन्छ । कार्यरत सबै विषयगत कार्यालयहरू र गैससहरूको समन्वय गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिको हो । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा २११ को उपदफा २ मा वार्षिक जिल्ला विकास योजनाको समीक्षा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था भएको पाइन्छ । उक्त समीक्षा बैठकमा सरकारी, गैर सरकारी र दातृ संस्थाका प्रतिनिधिहरू समेतलाई आमन्त्रण गरी आ-आफ्नो क्षेत्रबाट जिल्लामा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रगति समीक्षा गर्ने भन्ने छ ।

समीक्षा बैठकबाट प्राप्त सुझाव सहितको प्रतिवेदन आयोजना सञ्चालन गर्ने निकायहरूमा पठाउने र उक्त प्रतिवेदन जिल्ला परिषदको नियमित बैठकमा प्रस्तुत गर्ने प्रावधान समेत सो दफामा उल्लेख भएको छ । यसै गरी स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम २०२ (४) मा वार्षिक समीक्षा गर्दा आयोजना सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन उपसमितिले विभिन्न समयमा अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण गर्दाका वखत तयार गरेका प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई समेत विचार गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । साथै आयोजना तथा कार्यक्रममा देखिएका कमी कमजोरी हटाउन उपभोक्ता समिति, संघसंस्था, व्यक्तिलाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने प्रावधान छ । यसै गरी स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थपन कार्यविधि २०६९ को बुँदा नं ३६ मा प्रगति प्रतिवेदन तथा समीक्षा सम्बन्धी विषयहरू उल्लेख भएको पाइन्छ ।

जिल्लाको समग्र विकासको लागि स्थानीय समुदायका अतिरिक्त स्थानीय निकायहरू (जिविस, नगरपालिका र गाविसहरू) सरकारी कार्यालयहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरू र नीजिक्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रही आएको छ । यसै सन्दर्भमा विगतदेखि नै जिल्ला विकास समितिको आयोजना र समन्वयमा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय, अगैसस, अन्य संघसंस्थाहरूको विचमा चौमासिक तथा वार्षिक समीक्षा गोष्ठीहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जिल्लामा कार्यरत विषयगत कार्यालयहरू तथा अ/गैरसरकारी संस्थाहरूले गत आर्थिक वर्षमा के कस्ता कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरे, आर्थिक र भौतिक प्रगती के कस्तो रह्यो? खास उपलब्धी र प्रतिफल के निस्कियो? कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा के कस्ता समस्या एवं चुनौतीहरू आइपरे? के कस्ता सिकाईहरू रहे? आगामी दिनमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ? आदिजस्ता सवालहरूमा अन्तरक्रिया गर्ने र सुझावहरू संकलन गर्ने उद्देश्यले वार्षिकरूपमा जिल्लास्तरीय वार्षिक समीक्षा गोष्ठीको आयोजना गरिँदै आइएको छ । यसै सिलसिलामा आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा जिल्लास्थित सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरूले जिल्लामा सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूबारे समीक्षा गर्न जिल्ला विकास समिति लमजुङले सरोकारवालाहरूको बीचमा मिति २०७२ भाद्र ३ र ४ गते जिल्लास्तरीय वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । उक्त समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत भएका प्रगति विवरण, हासिल गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू, कार्यालय, गैसस तथा संघसंस्थाहरूबाट प्रस्तुत भएका प्रगति विवरण सम्बन्धमा सहभागीहरूले राखेका जिज्ञासा, प्रतिक्रिया तथा सुझाव र निश्कर्षहरू अभिलेखिकरण तथा सार्वजनिक गर्ने उद्देश्यले यो प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

## २. समीक्षा गोष्ठीको उद्देश्य

जिल्लामा विकास कार्यक्रम गर्ने जिल्ला विकास समिति, विषयगत कार्यालय, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था र अन्य संघसंस्थाहरूबाट आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा सञ्चालन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरूबाट के कस्तो प्रगति हासिल गरियो समीक्षा गर्नु यसको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । यस गोष्ठीका विस्तृत उद्देश्यहरू निम्न वमोजिम रहेका थिए ।

- सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले आ.व.२०७१/०७२ मा सञ्चालन गरेका योजना तथा कार्यक्रमहरूको प्रगती विवरण प्रस्तुत गरी सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने ।
- आव २०७१/०७२ को भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरणहरू प्रस्तुत गर्ने ।
- कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त उपलब्धी तथा प्रतिफलको बारेमा लेखाजोखा गर्ने ।
- योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनको सन्दर्भमा आई परेका समस्या तथा चुनौतीहरूबारे छलफल गर्ने ।
- सुझावहरू संकलन गरी आगामी दिनमा अभू बढी प्रभावकारी तवरले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न मद्दत पुऱ्याउने ।
- भएका कमीकमजोरीहरू पहिल्याई आगामी दिनमा सुधारहरू गर्न मार्गनिर्देश गर्ने ।

### ३. समीक्षा गोष्ठीको मिति, समय र स्थान:

यस समीक्षा गोष्ठीको अवधी दुई दिनको रहेको थियो । समीक्षा गोष्ठी २०७२ भाद्र ३ र ४ गते बेसीशहर ठाडोलाइनस्थित प्रगतिटोल तमु समाजको भवनमा सञ्चालन गरिएको थियो । गोष्ठीको पहिलो दिन विहान ११.०० बजेबाट बेलुका ६.१५ सम्म र दोश्रो दिन विहान १०.१५ बजेबाट बेलुका ७.३० बजेसम्म सञ्चालन भएको थियो ।

### ४. सहभागिता :

यस समीक्षा गोष्ठीमा जिल्लाका माननीय सभासदज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुखहरू तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका आधारमा अन्य प्रतिनिधिहरू, जिल्लाका सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, जिल्लामा कार्यरत आगैससका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, गाविस सचिवहरू, रेडीयोकर्मी तथा पत्रकारहरू गरी पहिलो दिन २०८ जना र दोश्रो दिन १७५ जनाको उपस्थिति रहेको थियो । यस मध्ये लैंगिक विश्लेषण गरेर हेर्दा महिला सहभागीहरू पहिलो दिन ३८ जना (१८.२७ %) र दोश्रो दिन ३२ जना (१८.२९%) रहेको पाइयो । सहभागीहरूको उपस्थितिको छायाँप्रति अनुसूची ४ मा समावेश गरिएको छ ।

### ५. कार्यक्रम आरम्भ सत्र र व्यवस्थापन :

दुई दिनको गोष्ठीको अध्यक्षता स्थानीय विकास अधिकारी श्री विष्णुप्रसाद शर्माले गर्नु भएको थियो । कार्यक्रममा माननीय सभासदज्यूहरू तथा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, प्रजिअ लगायत सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरू, अन्य गैसस तथा संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सबैलाई आसन ग्रहण गराइएको थियो । तत्पश्चात स्थानीय विकास अधिकारी श्री विष्णुप्रसाद शर्माले सम्पूर्ण सहभागीहरूलाई स्वागत गर्दै गोष्ठीको उद्देश्य तथा दुई दिनको कार्यतालिका र सहभागीहरूको भूमिका बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो ।

भनाई राख्ने क्रममा स्थानीय विकास अधिकारी श्री गौतमले “गत आवमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेपश्चात के कस्ता उपलब्धी हासिल भए? के कस्ता समस्या तथा चुनौती रहे? छलफल गर्ने फोरम यही समीक्षा गोष्ठी हो । प्राप्त उपलब्धीहरूलाई आगामी दिनमा क्रमशः बढाउँदै लैजाने तथा समस्या र चुनौतीहरूलाई समाधान गर्दै जाने कोशिस गर्नु पर्दछ । समीक्षा गोष्ठीमा माननीय सभासदहरूको गरिमामय उपस्थिति छ । खासगरी जिल्लाको विकासको लागि के कसरी कार्य भई रहेका छन् तथा कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारे माननीय सभासदज्यूहरूबाट हामीलाई प्राप्त हुने पृष्ठपोषणले आगामी दिनमा अधि बढ्न थप मद्दत पुऱ्याउने कुरामा कुनै शंका छैन । कार्यालय प्रमुखहरूलाई प्रस्तुतीकरण सकेपछि हलबाट नहिंड्न अनुरोध छ ।” भन्ने भनाई राख्नु भयो । उक्त मन्तव्य पश्चात् क्रमशः विषयगत कार्यालय तथा गैससहरूको प्रस्तुतीकरण कार्य शुरु भएको थियो । प्रस्तुतीकरण र छलफलको लागि समय विभाजन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा आवश्यकता अनुसार आयोजक संस्थाबाट विभिन्न भूमिकामा कर्मचारीहरू खटाइएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत श्री खिमबहादुर विकले गर्नु भएको थियो । त्यसै गरी गोष्ठीमा उठान भएका विषयवस्तुको टिपोट गर्ने कार्य कार्यक्रम अधिकृत श्री मेघेन्द्र पोखरेल र मनहरी सोतीबाट भएको थियो । प्रस्तुतीकरणमा ल्यापटप सञ्चालन कार्य लेखा अधिक्षक श्री सूर्यमान श्रेष्ठ र जिल्ला शासन विज्ञ श्री लोमश अधिकारीले गर्नु

भएको थियो । गोष्ठीमा पानी, चिया र खाजाको यथोचित प्रवन्ध मिलाइएको थियो र यस कार्यमा कार्यालय सहयोगीहरूले आवश्यकतानुसार सहयोग पुऱ्याएका थिए ।

## ६. प्रस्तुतीकरण विधि र सामाग्री :

गोष्ठीमा प्रस्तुतीकरण गर्ने कार्यालय तथा संघसंस्थाहरू मध्ये अधिकांश कार्यालय तथा संघसंस्थाहरूले श्रव्यदृश्य विधि प्रयोग गरी प्रोजेक्टरबाट प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । सहभागीहरूमध्ये राजनैतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू, लक्षित वर्गका प्रतिनिधिहरू, जिल्ला विकास समिति र केही निश्चित व्यक्तिहरूलाई प्रगती समीक्षा प्रस्तुत गर्ने कार्यालय तथा संघसंस्थाहरूले ह्याण्डआउट उपलब्ध गराएका थिए । प्रायः सबै कार्यालय तथा संघसंस्थाले सहभागीहरूलाई ह्याण्डआउट वितरण गरेका थिए ।

## ७. विषयगत कार्यालय तथा गैससहरूको प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम

स्थानीय विकास अधिकारीज्यूको मन्तव्य पश्चात प्रस्तुतीकरण कार्यक्रमको शुरुवात भयो । समीक्षा गोष्ठीमा २२ वटा सरकारी कार्यालय तथा २४ वटा गैर सरकारी संस्थाहरू गरी जम्मा ४६ वटा कार्यालय तथा संघसंस्थाको प्रस्तुतीकरण कार्य भएको थियो । विगत दुई आवको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दा सम्बन्धित विषयगत कार्यालयमार्फत गरिएकोमा यस वर्ष गैसस आफैले नै गरेका थिए । विषयगत कार्यालयको प्रस्तुतीकरण कार्यमा खास गरी आव २०७१/७२ को भौतिक र वित्तीय प्रगति, सञ्चालन गरेका कार्यक्रमहरूको विस्तृत विवरणको साथसाथै हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धीहरू, परेका समस्या र चुनौतीहरू समेत प्रस्तुत भएको थियो । कार्यालयहरूले हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू, परेका समस्या तथा चुनौतीहरू र प्राप्त सुझाव तथा सहभागीहरूले राख्नु भएका जिज्ञासाहरू अनुसूची १ मा समावेश गरिएको छ । प्रस्तुतीकरण पश्चात सहभागीहरूबाट प्रतिक्रिया, जिज्ञासा तथा सुझावहरू राख्ने कार्य भएको थियो । यस सम्बन्धी कार्यालयगत विस्तृत विवरण अनुसूची ४ मा उल्लेख गरिएको छ ।

## ८. गोष्ठीको निश्कर्ष तथा निर्णयहरू

### निर्णय नं १

यस समीक्षा गोष्ठीमा देहायका विषयगत कार्यालय, गैसस तथा संघसंस्थाको आ.व. २०७१/०७२ को वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत भयो । साथै कार्यालय तथा संघसंस्थाहरूले प्रस्तुत गरेका प्रगति विवरणको आधारमा कुल बजेट, खर्च र वित्तीय प्रगति प्रतिशत देहाय बमोजिम रहेको निर्णय गरियो ।

देहाय :

(बजेट रु. हजारमा)

क्र. सं.	कार्यालय/समिति	जम्मा बजेट	खर्च रकम	वित्तीय प्रगति प्रतिशत	कैफियत
१	जिल्ला विकास समिति	५८९२४९	५२९१२२	९०	
२	बेसीशहर नगरपालिका	६८१४५	४१३९५	६१	
३	सुन्दरबजार नगरपालिका	१७९००	१४८२७	८३	
४	खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय	४४१९१	४१९९३	९५	
५	पश्चिमाञ्चल सिंचाई विकास डि. नं १	६२७००	३४३३०	५५	
६	शहरी विकास तथा भवन डिभिजन गोरखा	३६०००	३६८८३	१०२	

७	जिल्ला प्राविधिक कार्यालय	१२९६१	१२६३२	९७	
८	जिल्ला शिक्षा कार्यालय	८२६४०१	७९४९१४	९६	
९	जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय	३८६०८	३०७३२	८०	
१०	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र	४३७४	४२७१	९८	
११	लमजुङ सामुदायिक अस्पताल	६५३३५	६५४५७	१००	
१२	ग्रामीण तालिम केन्द्र	१६३०	१३३५	८२	
१३	महिला तथा बालबालिका कार्यालय	१३४६४	१२८४३	९५	
१४	जिल्ला कृषि विकास कार्यालय	६११६१	५५४३९	९१	
१५	जिल्ला पशु सेवा कार्यालय	३०३२७	२७७८७	९२	
१६	घरेलु तथा साना उ.वि.समितिको कार्यालय	६२७८	६०२१	९६	
१७	जिल्ला बन कार्यालय	९९७०	८१७८	८२	
१८	जिल्ला भू संरक्षण कार्यालय	१६२७१	१३२३२	८१	
१९	नेपाल टेलिकम				बजेट उल्लेख नभएको
२०	अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना	८६९३	७९७६	९२	
२१	शान्ति समिति	१४१४	१४१४	१००	
२२	जिल्ला बाल कल्याण समिति	११०८	११०८	१००	
२३	सडक डिभिजन कार्यालय दमौली				अनुपस्थित
२४	नेपाल विद्युत प्राधिकरण दमौली				अनुपस्थित
२५	जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण का. पोखरा				अनुपस्थित
२६	पर्यटन कार्यालय, पोखरा				अनुपस्थित
	<b>सरकारी कार्यालय जम्मा</b>	<b>१९१६१८०</b>	<b>१७४१८८९</b>	<b>९०.९०</b>	
	<b>गैसस तथा संघसंस्थाहरु</b>				
१	लमजुङ उद्योग वाणिज्य संघ	२५०७	२५०७	१००	
२	चेस नेपाल	६१४९	६१४९	१००	
३	ग्रामीण सामुदायिक विकास केन्द्र	३६६५१	३३७५८	९२	

४	च्वाइस नेपाल	४३१६३	३९१३५	९१	
५	वर्ल्ड भिजन एडिपी	२६३४	२६३४	१००	
६	समाज उत्थान सा. संस्था	१३००	१३००	१००	
७	महिला आपसी सहयोग केन्द्र भोटेओडार	५९०३	४२५६	७२	
८	समग्र विकास सेवा केन्द्र	१४६९	१४६९	१००	
९	जनचेतना अ. तथा विकास अ. समिति	५५८८३	५५८८३	१००	
१०	स्क्र्यान नेपाल	२२३०	२२०९	९९	
११	नेपाल रेडक्रस सोसाइटी	५४००१	५४००१	१००	
१२	लक्ष्मी नारायण सामुदायिक पुस्तकालय	२१९१	२१९१	१००	
१३	आदर्श महिला बाल विकास केन्द्र	२३६३	१७५४	७४	
१४	ग्लोबल एक्सन नेपाल	५१८८	५१८८	१००	
१५	लि बर्ड	१७९८	१७९८	१००	
१६	ग्रामीण शसक्तिकरण समाज दमौली	३७९२७	२७०४७	७१	
१७	हरियो वन कार्यक्रम	४३७४	४३७४	१००	
१८	शिल्पा कार्यक्रम	२४४६	२४४६	१००	
१९	जिल्ला खेलकुद विकास समिति	८७००	८७००	१००	
२०	महिला शक्ति विकास केन्द्र नेपाल	८९५	७४७	८३	
२१	अपांग संरक्षण समाज	१६०१	१६०१	१००	
२२	पास नेपाल	१०१९	१०१९	१००	
२३	सेर्सोक	४०९१	३४४२	८४	
२४	एभरेष्ट लर्निङ एकेडेमी	३८८	३८८	१००	
२५	सर्वोदय सेवाश्रम				बजेट उल्लेख नभएको
२५	कम्युनिटी एक्सन नेपाल				अनुपस्थित
२६	गरिवी निवारण कोष				अनुपस्थित
२७	बेसीशहर खापा उ समिति				अनुपस्थित
२८	गोरखा वेयलफेयर स्क्रिम				बजेट पेश नभएको

२९	लमजुङ सीप विकास प्रतिष्ठान				अनुपस्थित
३०	Kathmandu Int. Study Center				अनुपस्थित
३१	वन श्रोत अध्ययन तथा कार्य समुह नेपाल				अनुपस्थित
	<b>गैसस तथा संघसंस्थाहरु जम्मा</b>	<b>२८४८७१</b>	<b>२६३९९६</b>	<b>९२.६७</b>	
	<b>कुल जम्मा</b>	<b>२२०१०५१</b>	<b>२००५८८५</b>	<b>९१.१३</b>	

### निर्णय नं २ :

यस समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत भएका विवरणहरुको आधारमा गत आवमा जिल्लामा हासिल भएका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरु निम्नानुसार रहेको जानकारी भयो ।

१. जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरी पुर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना तयार पारिएको ।
२. १५ देखि ६० वर्ष सम्मको साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको ।
३. जिविसको कार्यालयमा E.attendance, अडियो नोटिस, group sms प्रणाली अबलम्बन गरी फि वाइफाई जोन बनाइएको ।
४. संयुक्त अनुगमन कार्य मार्फत उपभोक्ता समुहहरुलाई पृष्ठपोषण दिइएको ।
५. बेसीशहर नगरपालिकाको सडक यातायात गुरुयोजना तयार भएको ।
६. गाविस र नपाहरुको आन्तरिक आयमा बृद्धि भएको ।
७. सुन्दरबजार नपाले सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको लगत तयार गरेको ।
८. सिंचाई डिभिजन कार्यालयले तीन वटा सिंचाई आयोजना सम्पन्न गरी ३६२ हेक्टर सिंचाई सुविधा विस्तार गरेको ।
९. लमजुङ जिल्लामा भवन डिभिजन कार्यालय रहने व्यवस्था भएको ।
१०. तथ्यांकहरुको प्रमाणीकरण र बस्तुगत आधारमा अनुदान निकासी गरिएको, EMIS सुदृढीकरण र विश्वसनीय शैक्षिक सुचनाहरुको प्रयोग तथा सामाजिक परिक्षणलाई व्यवस्थित गरिएको ।
११. अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लागि महिला तथा बालबालिका कार्यालयमा हेल्प डेस्क स्थापना भएको ।
१२. आव २०७१/७२ मा ३० हेक्टर जग्गामा अलैची खेती विस्तार भएको । ३३ वटा अलैचीको नर्सरी स्थापनामा सहयोग पुगेको । २० वटा अलैची भट्टीको स्थापना भएको ।
१३. दूध ८ मे.टन, मासु १० मे.ट उत्पादन भएको र अण्डामा आत्म निर्भर भएको ।
१४. जिल्लाका द्रुन्द्र प्रभावित बालबालिकाहरुको तथ्यांक तयार भएको ।
१५. जिविस र गाविसबाट गरी ४६ किमी ट्याक खोलिएको, १९.८ किमी सडक ग्राभेल गरिएको ।
१६. जेष्ठ नागरिक, एकल/विधवा महिला, अपांगता भएका र ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिका गरी कुल २०३०२ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु १२ करोड २७ लाख १४ हजार वितरण गरिएको ।
१७. जिविसबाट कुल २९३० जनालाई विभिन्न सिपमूलक तथा सचेतनामूलक तालिम सञ्चालन गरिएको ।

### निर्णय नं ३

स्थानीय निकाय, विषयगत कार्यालय तथा संघसंस्थाहरुले आव ०७१/७२ मा ब्यहोर्नु परेका प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरु देहाय वमोजिम रहेको जानकारी भयो ।

१. योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि युवा तथा दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु ।
२. जिविसको योजना संख्या अत्याधिक हुँदा गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको, अनुगमन गर्न कनिनाइ भएको ।
३. दक्ष प्रावधिक जनशक्तिको कमी, समयमै योजना संभौता हुन नसक्नु तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने ।
४. उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गर्ने योजनाहरूमा जनसहभागिता नजुट्ने तथा अपनत्वको कमी ।
५. लक्षिततर्फको योजना छनौट र कार्यान्वयनमा जटिलता हुनु ।
६. बेसीशहरमा कर्मचारीको पदपूर्ती हुन नसक्दा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको ।
७. योजना सञ्चालन हुने उच्च कार्यचापको समयमा विनाशकारी भूकम्पका कारण योजना सञ्चालनमा असर पुगेको ।
८. विभिन्न क्षेत्रगत तथा गुर्योजनाहरूको कमी रहेको ।
९. नपामा बस्ती विकास योजना बन्न नसकेको ।
१०. रा.मोहोरिया गाविसमा खानेपानीका २० वटा स साना स्किमहरू भएको हुँदा जनसहभागिता जुटाउन कठिन भएको ।
११. निर्माण व्यवसायीहरूबाट समयमै कार्य हुन नसकेको ।
१२. योजना सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन हुन नसकेको ।
१३. प्रावितहमा ओभर स्टाफिङ र निमावि तथा माविहरूमा संख्यात्मक तथा विषयगत शिक्षक दरबन्दी कमी हुनु
१४. भूकम्पका कारण १००० भन्दा बढी कक्षाकोठाहरू भत्किएर नपुगको अवस्थामा शिक्षण सिकाई प्रभावित भएको ।
१५. प्राथमिकता प्राप्त व्यवसायिक बालीहरूमा कृषकको माग अनुसार बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको ।
१६. कृषकहरूमा अनुदानमुखी सोच हावी हुनु । स्वलगानीमैत्री सोच कम हुनु ।
१७. दुर्गम स्थानमा वन पैदावरको चोरी निकासी, भालु / चितुवा / वाँदरको आतंक बढेको वन्यजन्तुको उद्धारमा समस्या केहि सामुदायिक वनमा विवाद बढेको ।
१८. भू संरक्षणको दृष्टिकोणले जिल्ला सम्बेदनशील भएता पनि आवश्यक बजेट र जनशक्ति पर्याप्त नभएको ।
१९. बालअधिकारको उल्लंघनकर्तालाई कानुनी दायरामा ल्याउन चुनौती रहेको ।
२०. गाविस सचिवहरूमा अत्याधिक कार्यबोझ रहेको तथा गाविसको कार्यालय भवन नरहेको हुँदा कार्य सम्पादनमा कठिनाई रहेको ।

## निर्णय नं ४

यस समीक्षा गोष्ठीका सहभागीहरूबाट निम्नानुसारका सुभावहरू प्राप्त भयो :

१. स्रोत परिचालन गर्न सवैको क्षमता बृद्धि गरिनु आवश्यक छ ।
२. जनताहरूको जिवनस्तर उकास्ने खालका योजना छनौट गरी तरकारी, फलफुल र पशुपालनमा जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
३. जिम्मेवारी लिएर बसेका कार्यालय प्रमुखहरूले नयाँ नयाँ कार्यक्रम बनाई यस जिल्लाको विकास अन्य जिल्ला भन्दा अगाडि देखाउनु पर्‍यो ।
४. योजना सञ्चालन परिणाममुखी भन्दा प्रक्रियामुखी भएको हुँदा अब परिणाम निकाल्ने खालको हुनुपर्छ ।
५. योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्यकन गरिने परम्परा पुरानो ढाँचाको भएको हुदा नयाँ तरिका अपनाउनु पर्छ ।
६. अब आर्थिक वर्ष २०७२/०७३लाई बजेट कार्यान्वयन वर्षको रुपमा हेरी सबै योजनाहरू सम्पन्न गरिनुपर्छ ।
७. उपभोक्ता समितिहरूले के के प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने हो उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखिकरण तालिम सञ्चालन गरिनुपर्‍यो ।

८. योजनाहरु कागजमा मात्र पास भएर हुँदैन । कार्यान्वयनमा समेत देखिनुपर्छ ।
९. विशेष जिल्ला परिषद् बोलाएर योजनाहरुमा छलफल गरी आवश्यक योजनाहरु पुनः छनौट गरिनुपर्छ ।
१०. गैससहरुको कार्यक्रम तथा बजेट पारदर्शी हुनुपर्छ ।
११. जिविसले समयमै लागत इष्टिमेट तयार गर्ने, समयमै उपभोक्ताहरुलाई खबर गरी संभौता गर्नु पर्छ साथै उपभोक्ता समितिहरुलाई तालिम दिनु पर्छ ।
१२. राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुले योजना छनौटको शैलीमा सुधार गर्नु पर्छ ।
१३. उपभोक्ता समितिहरुले पेशकी नपाउदा ठूला योजना सञ्चालन गर्न समस्या परेको हुदा आउदा दिनहरुमा पेशकी दिने परम्पराको शुरुवात गरिनुपर्छ ।
१४. दुर्गम गाविसका उपभोक्ता समितिहरुलाई लागत बढी लाग्ने हुँदा योजना सञ्चालन गर्न निकै समस्या परेको छ । जिल्ला दररेट भूगोलको आधारमा अलग अलग हुनु पर्छ ।
१५. योजना छनौटदेखि कार्यान्वयन सम्म राजनैतिक दलका प्रमुखहरु सहभागी हुने हुँदा योजनाहरु प्रभावकारी बनाउने तर्फ राजनीतिक दलहरुले ध्यान दिनु पर्छ ।
१६. योजनाहरुको कार्यान्वयन समय देखि फरफारक नहुदा सम्म प्रविधिकहरुको सहयोग आवश्यक पर्नेमा प्राविधिकहरुको उपस्थिति नै कमी भयो ।
१७. छुवाछुत मुक्त गाविस घोषणा गरिनु पर्छ ।
१८. आवाधिक जिल्ला विकास योजनाले लिएका लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु पुरा गर्ने गरी सबै सरकारी कार्यालय तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले कार्य गर्नु पर्छ ।
१९. वैदेशीक रोजगारीमा जाने युवाहरुलाई व्यवसायीमुखि बनाउदै गाँउमा नै रोजगारको कार्यक्रम ल्याउन पर्छ ।
२०. यस जिल्लामा पशुपालन सम्बन्धी कुन व्यवसाय गरेमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर गराई बाँकी उत्पादन छिमेकी जिल्लाहरुमा निर्यात गर्न सकिन्छ सोको व्यवसाय गर्न युवालाई प्रेरित गरिनु पर्छ ।
२१. यस जिल्लाको माटो अनुसार कस्तो बालि लगाउदा फाईदा हुन्छ कृषि कार्यालयले सहजीकरण गरिदिनु पर्छ ।
२२. सबै सरकारी विद्यालयमा अग्रेजी माध्यमद्वारा पढाउने कार्यक्रम ल्याईएको छ तर सबै शिक्षक समान क्षमताका हुन नसक्दा भन्नु अठ्ठेरो भएको छ । नेपाली माध्यमबाटै पनि सिकाइ उपलब्धी हासिल गर्न सकिन्छ ।
२३. स्वास्थ्य चौकि र उप-स्वास्थ्य चौकीमा सरकारले निशुल्क उपलब्ध गराएका औषधीहरु पाउनु पर्छ ।
२४. लमजुङ जिल्ला सामुदायिक अस्पतालले जिल्ला सरकारी हस्पिटलले दिनेसेवा सरह निशुल्क सेवा दिनु पर्छ ।
२५. नगरपालिका भित्र बाटो अत्यन्त साँगुरो छ । बाटो बिस्तार बारे नगरपालिकाको मापदण्ड तयार गर्नु पर्छ ।
२६. गैह सरकारी संघसंस्थाले सम्बन्धीत सरकारी कार्यालयसंग समन्वय र सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

## निर्णय नं ५

यस समीक्षा गोष्ठीमा प्रस्तुत भएका प्रगति विवरण तथा प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा आगामी दिनमा अधि बढ्नको लागि देहाय वमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

१. सरकारी कार्यालय तथा संघसंस्थाले प्रक्रियाका अलावा परिणाम र उपलब्धीतर्फ केन्द्रित हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । समीक्षा गर्दा पनि उपलब्धी र प्रतिफलतर्फ केन्द्रित हुने ।
२. अधिकांश योजना तथा कार्यक्रमहरु आर्थिक वर्षको अन्तमा सञ्चालन हुने र खर्च समेत आ.व.को अन्तमा हुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै समयमा नै योजना तथा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरी समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने ।
३. योजना छनौट र कार्यान्वयन गर्दा सहभागितात्मक जिल्ला विकास योजना तर्जुमा प्रक्रिया पार गरी आएका एवम् आवधिक जिल्ला विकास योजना र उपलब्ध क्षेत्रगत योजनालाई विशेष ध्यान दिई समयमै छनौट गर्ने ।



४. बजेट विनियोजन गर्दा क्रमागत योजनाहरूलाई सम्पन्न हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिने । मर्मत सम्भार र अत्यावश्यक बाहेक टुक्रे योजनामा बजेट नछर्ने ।
५. उपभोक्ता समिति गठन गर्दा श्रोत परिचालन कार्यविधिमा व्यवस्था भए अनुसार समयमै गठन गरी योजना संभौता गर्नेतर्फ ध्यान दिने र आगामी दिनमा उपभोक्ता समितिहरूलाई योजना शुरु हुनु अगावै योजना सञ्चालन बारे अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्ने ।
६. सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण कार्यमा सकेसम्म मेसिनको प्रयोग नगर्ने । गर्ने पर्ने भएमा प्राविधिकको सल्लाहमा जिविसको स्वीकृतिमा गर्ने ।
७. योजना सञ्चालनका सवै चरणहरूमा सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने । संयुक्त अनुगमन समितिले औल्याएका विषयहरूलाई ध्यानमा राखी कार्य सञ्चालन गर्ने ।
८. जिविस, विषयगत कार्यालय, गैसस तथा सम्बन्धित गाविसबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गाविसहरूलाई निर्देशन दिने ।
९. संरचना निर्माण गर्नुपर्ने पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरूमा उपभोक्ता समितिको क्षमता पुग्न नसक्ने स्थितिमा निर्माण व्यवसायीहरूबाट गर्ने कुरामा प्राथमिकता दिने ।
१०. लक्षित वर्गको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उनीहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी आय आर्जन र व्यवसायमुखी बनाउने तर्फ केन्द्रित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
११. आर्थिक वर्ष २०७२/०७३लाई बजेट कार्यान्वयन वर्षको रूपमा हेरी कार्य गर्ने ।
१२. कृषि, पर्यटन तथा अन्य आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
१३. स्थानीय विकास निर्माणका कार्यहरू गर्दा वातावरणमैत्री तवरले सञ्चालन गरी दिगो विकासको अवधारणालाई आत्मसात गर्ने ।
१४. सार्वजनिक सुनुवाईमा नागरिकहरूले उठाएका विषयहरू तर्फ ध्यान दिदै सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने । साथै सेवाग्राहीहरू प्रति सम्मानपूर्वक सेवा प्रदान गरी सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउने ।

### निर्णय नं ६ :

यस वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीमा अनुपस्थित हुने सरकारी कार्यालयहरूको हकमा सम्बन्धीत मन्त्रालय र विभागमा ध्यानाकर्षण गराउने र गैससहरूको हकमा जिविसबाट गैसस नविकरण सिफारिश नगर्ने निर्णय गरियो ।

### निर्णय नं ७

जिविसको आव ०७१।७२ मा गरिएको आव २०७०।७१ को न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा जिल्ला विकास समिति लमजुङ न्यूनतम शर्त मापनमा अनुतिर्ण रहेको तथा कार्यसम्पादन मापनमा ६५ अंक प्राप्त गरेको जानकारी भयो । साथै उक्त मापन कार्यमा जिल्लास्थित सवै ५७ गाविसहरू उतिर्ण भएको जानकारी गराइयो । साथै आगामी दिनमा न्यूनतम शर्त मापनमा सफल भई उच्चतम अंक प्राप्त हुने गरी कार्य गर्ने ।

### निर्णय नं ८

गैससहरूले कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा जिविस, सम्बन्धीत विषयगत कार्यालय र गाविसहरूसंग समन्वय गरी सञ्चालन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिने । साथै गैससहरूले कम्तिमा ४० प्रतिशत रकम पूर्वाधार (hardware) तर्फका कार्यक्रमहरूमा विनियोजन गर्नु पर्ने ।

### निर्णय नं ९ :

गाविसबाट उठ्ने कर, दस्तुर र सिफारिश शुल्क वापतको आम्दानीलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्नको लागि गाविसबाट वार्षिक रूपमा रसिद नियन्त्रण खाताको व्यवस्था गरी नियमानुसार रसिद काटी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन गाविसलाई निर्देशन दिने ।

## निर्णय नं १० :

योजना तथा कार्यक्रमहरूको दोहोरोपाना (duplication)लाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा हरेक ३३ महिनामा जिविसले सरकारी कार्यालय र गैससहरूको बीचमा समन्वय बैठकको आयोजना गर्ने । साथै गैससहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको नियमित अनुगमन गर्ने ।

## निर्णय नं ११ :

आ.व. २०७१।७२ को वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालनमा सहयोग पुऱ्याउने तथा यस समीक्षा गोष्ठीमा उपस्थित हुनुहुने माननीय सभासदज्यूहरू, सरकारी एवम् गैर सरकारी निकायहरू, राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज, पत्रकार एवम् बुद्धिजीवी लगायत सबै जिल्लाबासीहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।

## समापन कार्यक्रम

माननीय सभासदहरू दिल बहादुर घर्ती, चन्द्र बहादुर कुँवर, जमिन्द्रमान घले, टुकाभद्र हमाल र लाल बहादुर गुरुडले व्यस्तताका कारण दोश्रो दिन उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै पहिलो दिनको अन्तमा नै समापन मन्तव्य राख्नु भएको थियो । माननीय सभासद डा. श्री भिष्म अधिकारी भने अनुपस्थित रहनु भएको थियो । माननीयज्यूहरूले राख्नु भएका विचारहरू अनुसूची २ मा राखिएको छ ।

कार्यक्रमको दोश्रो दिन उपस्थित सबै कार्यालय तथा संघसंस्थाहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुतीकरण पश्चात समापन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । समापन कार्यक्रमको अध्यक्षता स्थानीय विकास अधिकारी श्री विष्णुप्रसाद शर्माले गर्नु भएको थियो । समापन कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार तिमिल्सिना, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति कुल बहादुर घले, नेकपा एमालेका सचिव कृष्ण प्रसाद अधिकारी, एनेकपा माओवादीका अध्यक्ष पारसमणि पौडेल, नेकपा माओवादीका इन्चार्ज मोहनहरि पौडेल, राप्रपाका जिल्ला अध्यक्ष बालचन्द्र श्रेष्ठ, राप्रपा नेपालका सचिव राम बहादुर थापा र संघीय समाजवादीका अध्यक्ष पृथ्वीमान घलेले मन्तव्य राख्नु भएको थियो । उक्त कार्यक्रममा सरकारी तथा गैर सरकारी संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू र सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । समापन कार्यक्रममा मन्तव्य राख्नु हुने महानुभावहरूले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरू यथाशक्य जस्ताको तस्तै अनुसूची २ मा उल्लेख गरिएको छ । कार्यक्रमको अन्तमा स्थानीय विकास अधिकारी श्री विष्णु प्रसाद शर्माले सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन र मन्तव्य राख्दै राती ७.१५ बजे दुई दिने समीक्षा गोष्ठीको समापन भएको जानकारी गराउनु भएको थियो ।

## समाप्त

## अनुसूचीहरू :

### अनुसूची १ :

कार्यालयहरूको प्रस्तुतीकरणमा प्राप्त गत आवमा हासिल गरिएका उपलब्धी, समस्या तथा चुनौतीहरू र प्राप्त जिज्ञासा तथा सुझावहरू

### अनुसूची २ :

समापन कार्यक्रममा माननीय सभासदज्यूहरू, राजनीतिक दल र प्रजिअ तथा स्थाविअले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरू

### अनुसूची ३ :

समीक्षा गोष्ठीको उपस्थिति

### अनुसूची ४ :

विषयगत कार्यालय तथा गैससहरूको प्रस्तुतीकरणको विस्तृत विवरण

### अनुसूची ५ :

समीक्षा गोष्ठीका तस्वीरहरू तथा पत्रपत्रिकामा छापिएका खबरहरू

### अनुसूची ६ :

आमन्त्रण गरिएका कार्यालय तथा संघसंस्थाहरू र पत्र बुझेको भर्पाइ

## अनुसूची १ :

कार्यालयहरूको प्रस्तुतीकरणमा प्राप्त गत आवमा हासिल गरिएका उपलब्धी, समस्या तथा चुनौतीहरू र प्राप्त जिज्ञासा तथा सुझावहरू

### १. जिल्ला वन कार्यालय, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : जिल्ला वन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री चन्द्रमान डंगोल

#### गत आवमा हासिल गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू :

- ४ वटा सामुदायिक वन हस्तान्तरण वाट १९५ घरधुरीका ११४९ जनसंख्या लाभान्वित र १८०.२६ हे. वन क्षेत्र व्यवस्थापन ।
- ११७,००० गोटा विरुवा उत्पादन भै वृक्षारोपणको लागि वितरण जारी ।
- ५ वटा कवुलियती वनबाट ६१ घरधुरीका ३०४ जनसंख्या लाभान्वित र क.व. क्षेत्रफल २९.१९ हे.
- ६९ वटा सामुदायिक वनको कार्ययोजना नविकरण
- क.व.स. हरुमा विभिन्न जातका आयमूलक, गैरकाष्ठ, फलफूलका १८,८५० र डालेघाँसका ८००० गोटा विरुवा रोपण ।
- १३ वटा क.व.मा अलैचि एउटा आम्रदानीको स्रोत बनेको
- वन क्षेत्रको हैसियतमा सुधार भएको

#### प्रमुख समस्या तथा चुनौतीहरू

- दरवन्दी अनुसार तल्लो स्तरका कर्मचारी न्यून रहेको र भैतिक पूर्वाधारको अभाव ।
- केहि सा.व.उ.स. मा उपभोक्ताहरू समावेश सम्बन्धी विवाद बढेको । सिमा विवाद रहेको, समुहमा निस्कृयता बढ्नु ।
- फर्निचर उद्योग बाहेक अन्य गौहकाष्ठ वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम न्यून हुनु ।
- कवुलियती वनमा नीतिगत अस्पष्टता हुनु ।
- दुर्गम स्थानमा वन पैदावरको चोरी निकासी ।
- भालु/चितुवा/वाँदरको आतंक बढेको वन्यजन्तुको उद्धारमा समस्या ।

#### प्राप्त जिज्ञासा, प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू

- जिल्ला वन कार्यालयले वितरण गरेका विरुवाहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
- हामी लक्ष्य अनुसार अगाडी बढेका छौ कि आवाधिक जिल्ला विकास योजनालाई नै विर्सियौ ?
- खाली जमिनमा वृक्षारोपण गरी वन पैदावारमा बृद्धि गराउदै जीवनस्तरमा समेत परिवर्तन ल्याउन सक्ने केही नयाँ कार्यक्रम शुरुवात गर्न पाए निकै राम्रो हुन्थ्यो ।
- हिमाली भेकमा संरक्षण नभएको वनको अवस्था कस्तो छ ? दिनानु दिन वन फडानी हुदा समेत जिल्ला वन कार्यालयले कुनै चासो दिदैन किन ?
- जल, जमिन र वन आदिवासिहरूको अधिनमा हुनुपर्नेमा जिल्ला वन कार्यालयले किन आफ्नो नियन्त्रणमा लिन्छ ?
- बाटो निर्माणको क्रममा ढालिएका काठहरू बेवारिसे अवस्थामा छन् । प्रकृया पुरा गराउदासम्म काठ सडेर गएका छन् ।

### २. जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : जिल्ला वन कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री महेश ढुंगाना

#### हासिल गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू

- स्थानीय निकाय, उपभोक्ता समिति तथा सा.व.उ.स.संग कार्यक्रममा साभेदारी भएको ।
- उपजलाधार क्षेत्रको गाउँवस्ती एवं खेतवारी क्षेत्रको संरक्षण भएको ।
- स्थानीय स्तरमा भू-संरक्षणको सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि भएको ।
- कार्यक्रममा महिलाहरूको सहभागिता उल्लेखनीय रुपमा भएको ।
- कार्यक्रम सञ्चालनमा व्यापक जनसहभागिता भएको ।

## समस्या र चुनौतीहरू

- भु-क्षयको दृष्टिकोणले जिल्ला संवेदनशील भएता पनि बजेट र जनशक्ति प्रयाप्त नभएको ।

## प्राप्त जिज्ञासा, प्रतिक्रिया तथा सुझावहरू

- विपन्न वर्ग भनिएको छ । विपन्न छुट्याउने आधार के हो ? वास्तविक विपन्न वर्गमा कार्यक्रम पुगेको छ कि छैन ?
- कोलेनिकाले अडिट गर्दा विपन्नतामा कार्यक्रम पुगेको आधारहरू हेर्ने गरेको छ कि छैन ?
- जिविसले तयार गरको विपन्नता नक्शांकनको आधारमा विषयगत कार्यालयले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।

## ३. जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : बरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत श्री तेज प्रसाद दवाडी

## आव २०७१/०७२ मा हासिल गरेका मुख्य-मुख्य उपलब्धीहरू

- ३८४ थान सिलपोलिन प्लाष्टिक वितरणबाट बेमौसमी तरकारी खेती विस्तार (२५ हेक्टर), ८० लाख बराबरको तरकारीको आन्तरिक खपत तथा आमदानी, ।
- ३० वटा अलैंचीको नर्सरी स्थापना (३० के.जी. अलैंची विऊ, ७ वटा अलैंची भट्टी, ७ हेक्टर. क्षेत्र विस्तार, २५ लाख अलैंचीका विजू विरुवा उत्पादन) ।
- ४ वटा मिनी पावर टिलर, २ वटा पावर टिलर र ३ वटा डिस्क मिलको प्रयोगबाट बाली उत्पादन लागत घटी भई करिब ६५ कृषक घरधुरीले लाभ लिने ।
- १६५ वटा खाली मौरी घर र ३२ वटा मौरीसहित घर अनुदानमा वितरणबाट १.७२ मे.टन थप मह उत्पादनबाट करिब १०.५ लाख आमदानी ।
- ४७५ रो. क्षेत्रफलमा सिचाईको सुविधा पुगेको र मुख्य रूपमा अलैंची र तरकारी खेती प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने । ६२.७२ हे. क्षेत्रफलको बाली सघनता २५% ले बृद्धि हुने ।
- उन्नत मकै विऊ प्रतिस्थापन ५१६ हेक्टर ।
- हाते ट्र्याक्टरको प्रयोगबाट करिब ६० घरधुरीको उत्पादन लागत करिब अनुमानित २० प्रतिशतले घट्ने र थेसर र मकै छोडाउने मेसिनबाट सुन्दरबजार नगरपालिकाका कृषकहरू लाभान्वित ।
- ५० हे. क्षेत्रफल तोरी खेती विस्तार ।
- ५० हे. क्षेत्रफलमा उन्नत विउ प्रतिस्थापन ।
- ८ हेक्टर क्षेत्रफल गरिएको विज बृद्धि कार्यक्रमबाट करिब ४.० मे.टन उन्नत विऊको संकलन भएको ।
- तरकारी खेती ३० रोपनी, केरा २८ रोपनी र कफि १५ रोपनीमा विस्तार र मौरी घर १० वटा विस्तार ।
- २ वटा कफि पल्पिङ मेसिन, ३ वटा पावर टेलर, ४ वटा डिस्क मिल र १ वटा ठुलो ट्र्याक्टरको प्रयोगबाट करिब ११५ घरधुरीको बाली उत्पादन लागत करिब २० प्रतिशत घट्ने ।
- वार्षिक थप ०.४ मे.ट. मह उत्पादन ।
- माछा पोखरी क्षेत्र विस्तार २.५ रोपनी ।
- १७ वटा भकारीको सुधारबाट मल र मुत्रको संरक्षण र सदुपयोग भएको ।
- १५ रोपनी क्षेत्रफलमा अलैंची खेती विस्तार ।
- कुलो मर्मत र पाईप सिंचाईबाट करिब २५ रोपनी जग्गा बाँझो हुन नपाएको ।
- वार्षिक थप ०.८ मे.ट. महको उत्पादन, उपभोग तथा विक्रि वितरण हुने ।
- १५ हेक्टर क्षेत्रफलमा उन्नत धान विउको प्रयोग ।
- करिब २ महिनाको लागि १२२ वटा घरधुरीबाट नियमित ताजा तरकारीको उपभोग ।
- थप ३३ वटा प्लाष्टिक घरभित्र गोलभेंडा खेती ।

- ५ वटा विद्युतीय कर्न थ्रेसर करिव १०० घरधुरीले प्रयोग गर्ने र मकै छोडाउने लागत खर्च करिव ७५ प्रतिशतले घट्ने र मकैको संरक्षणमा सहयोग पुग्ने ।
- भुकम्पबाट प्रभावित दुधपोखरी र विचौर गा.वि.स.मा लगाईएको धान र तरकारी बालीको उत्पादकत्वमा सुधार भई १०६० घरधुरी लाभान्वित हुने ।

### प्राप्त सुभावहरु तथा जिज्ञासाहरु

- प्रत्येक वर्ष खेत बाँफो रहने क्रम बढेको छ, यस्तो बाँफो खेतबारीहरुमा कुन प्रकारको खेती अपनाउनु पर्छ प्राविधिकले निर्णय गरिदिनु प्यो ।
- रासायनिक मलको सट्टा प्राङ्गारिक मल प्रयोग गर्ने जानकारी दिनुप्यो, यस जिल्लाको माटो अनुसार कस्तो बाली लगाउदा फाईदा हुन्छ ।
- कुन प्रकारको (जात)को धानको विउबाट बढी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
- युवालक्षित तरकारी उत्पादन कार्यक्रम छ कि छैन यस्तो लक्षित कार्यक्रममा कृषकले भन्दा अन्य व्यक्तिले फाईदा पाएको त होईन ।
- कृषिमा अनुदान प्राप्त गर्ने व्यक्तिको अवस्था कस्तो छ ? कस्ता व्यक्तिहरुलाई अनुदान दिने गरिन्छ ?
- यस जिल्लामा ताजा तरकारी उत्पादनमा किन वृद्धि हुन सकेन ?

### ४. जिल्ला पशुसेवा कार्यालय, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका कार्यालय प्रमुख श्री प्रमुख डा.श्री दिर्घनाथ ढुंगाना

### गत आवमा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धीहरु

- दुध उत्पादन वृद्धि -३.३ प्रतिशत
- बाखा श्रोत केन्द्रको विस्तार - २८ फर्म
- अण्डा र मासुमा आत्मा निर्भर
- घाँसको व्यवसायीक विस्तार -४.५ हेक्टर
- यूवाहरुको पशु पालनमा संलग्नतामा वृद्धि
- महामारी पशु रोग नियन्त्रण
- आम्वदानी र रोजगारीमा वृद्धि
- उन्नत प्रविधि सम्बन्धी चेतनाको वृद्धि
- मासु पसल तथा डेरी उद्यमको स्तरोन्नती र वृद्धि
- पशु जन्य उद्योगमा लगानीमा वृद्धि

### समस्या तथा चुनौतीहरु

- सफल तथा विस्तार गर्नुपर्ने कार्यक्रम
- पर्यटन संगै घुम्ती भेडा/बाखा/भैसी संरक्षण कार्यक्रम
- खर्क सुधार एवं संरक्षण र विकास
- युवालक्षित बाखा/भेडा/वंगुर
- गाई भैसी फार्म स्थापनामा सहयोग
- मासु पसल विस्तार
- आवश्यक नयां कार्यक्रम, कार्यक्रम सञ्चालन तरिका आदिमा
- भुकम्प प्रभावित गा.वि.स.हरुमा विभिन्न आयआर्जनका कार्यक्रम
- भुकम्पका कारणले भत्केको गोठ/खोर पुन निर्माण कार्यक्रम

### प्राप्त सुभावहरु तथा जिज्ञासाहरु

- बाहुनडाडाँ गाउँ विकास समितिलाई किन डेरि कार्यक्रममा समावेश गरिएन आउदा दिनमा समावेश गर्न सकिदैन ?

- व्यसायीमुखि पशुपालन गरी आत्मनिर्भर गर्ने युवाहरुको तथ्याकं जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले खन्ने गरेको छ कि छैन ।
- वैदेशीक रोजगारिमा जाने युवाहरुलाई व्यवसायि मुखि बनाउदै गाँउमा नै रोजगारको कार्यक्रम ल्याउन पन्थो ।
- पैसा भाडीमा छ भन्ने सन्देशलाई विस्तार गरिनु पन्थो ।
- यस जिल्लामा पशुपालन सम्बन्धी कुन व्यवसाय गरेमा जिल्लालाई आत्मनिर्भर गराई बाँकी उत्पादन छिमेकी जिल्लाहरुमा निर्यात गर्न सकिन्छ, सोको व्यवसाय गर्न युवालाई प्रेरित गरिनु पन्थो ।

## ५. जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : स्थानीय विकास अधिकारी श्री विष्णु प्रसाद शर्मा

### आव २०७१/०७२मा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धीहरु

१. जिल्लालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरी पुर्ण सरसफाई रणनीतिक योजना तयार पारिएको ।
२. १५ देखि ६० वर्षसम्मको साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको ।
३. जिविसको कार्यालयमा E-attendance, अडियो नोटिस, group sms प्रणाली अबलम्बन गरी फि वाइफाई जोन बनाइएको ।
४. संयुक्त अनुगमन कार्यमार्फत उपभोक्ता समुहहरुलाई पृष्ठपोषण दिइएको ।
५. जिविस र गाविसबाट गरी ४६ किमी ट्रयाक खोलिएको, १९.८ किमी सडक ग्राभेल गरिएको ।
६. जेष्ठ नागरिक, एकल/विधवा महिला, अपांगता भएका र ५ वर्ष मुनिका दलित बालबालिका गरी कुल २०३०२ जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु १२ करोड २७ लाख १४ हजार वितरण गरिएको ।
७. जिविसबाट कुल २९३० जनालाई विभिन्न सिपमूलक तथा सचेतनामूलक तालिम सञ्चालन गरिएको ।
८. वायो ब्रिकेट तालिम दिइएका ब्याक्तिबाट ब्यवसायिक उत्पादन शुरु भएको ।
९. अलैंची खेतीको ब्यवसायिक प्रबर्धनमा लगानी गरिएको ।
१०. प्रत्येक महिनाको १० गते नियमित पत्रकार भेटघाट र ३ गरे गाबिस सचिबको बैठक राख्ने गरिएको ।

### समस्या तथा चुनौतीहरु

- योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि युवा तथा दक्ष जनशक्तिको कमी हुनु ।
- जिविसको योजना संख्या अत्याधिक हुँदा गुणस्तर कायम गर्न नसकिएको, अनुगमन गर्न कठिनाई भएको ।
- दक्ष प्रावधिक जनशक्तिको कमी, समयमै योजना संभौता हुन नसक्नु तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने ।
- उपभोक्ता समितिले सञ्चालन गर्ने योजनाहरुमा जनसहभागिता नजुट्ने तथा अपनत्वको कमी ।
- लक्षिततर्फको योजना छनौट र कार्यान्वयनमा जटिलता हुनु ।
- योजना सञ्चालन हुने उच्च कार्यचापको समयमा विनाशकारी भूकम्पका कारण योजना सञ्चालनमा असर पुगेको ।
- उपभोक्ता समिति गठनमा जटिलता ।
- निर्माण ब्यवसायीमा ब्यवसायीकताको कमी ।
- विकासमा स्थानीयको अपनत्वको कमी ।
- जनसहभागिता नजुट्ने ।
- कानून बमोजिम जिल्लाले प्राप्त गर्नुपर्ने श्रोतमा पहुँच पुऱ्याउन नसकिएको ।
- योजना तर्जुमा र छनौट प्रक्रियालाई Evidence based बनाउन नसकिएको ।
- योजनाहरु दीगो विकासको अवधारणामा आधारित रहेर छनौट र सञ्चालन गर्न नसकिएको ।
- योजनाहरुको गुणस्तरीयता कायम गर्न नसकिएको ।

## प्राप्त सुभावहरू तथा जिज्ञासाहरू

- जिविसले प्राविधिकहरूलाई समयमा नै योजनाको ल.ई. तयार पारी उपभोक्ता समितिहरूलाई समयमा नै बोलाई योजना संझौता साथै तालिमको व्यवस्था गरिदिनु पर्‍यो ।
- योजनाहरूको कन्टेन्जेन्सी प्राविधिक कार्यमा नै खर्च गरी प्राविधिकहरूको समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।
- योजना तर्जुमा गर्दा बैज्ञानिक तरीकाबाट योजना छनौट गरिनुपर्छ ।
- राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले योजना तर्जुमाको शैलीमा सुधार गरिनुपर्छ ।
- उपभोक्ता समितिहरूले पेशकी नपाउदा ठूला योजना सञ्चालन गर्न समस्या परेको हुदा आउदा दिनहरूमा पेशकी दिने परम्पराको शुरुवात गरिनुपर्छ ।
- दुर्गम गाविसका उपभोक्ता समितिहरूलाई योजना सञ्चालनगर्न निकै समस्या परेको छ ।
- त्यसैले अनावश्यक बिल भरपाई बनाउने परिपाटीको अन्त्य गरिनु पर्छ ।
- जलस्रोतको धनी जिल्ला भएर पनि आम्दानी प्राप्त गर्न नसकिएको हुदा आउदा दिनहरूमा आम्दानी बृद्धि गर्न पहल गरिनुपर्‍यो ।
- भुकम्पबाट वढी प्रभावित क्षेत्रमा २० प्रतिशत श्रमदाना गनुपर्ने परम्पराको अन्त्य गरियोस् ।
- योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनसम्म राजनैतिक दलका प्रमुखहरू सहभागि हुनेहुदा किन योजनाहरू प्रभावकारी हुन सकेनन् ।
- योजनाहरूको कार्यान्वयन समयदेखि फरफारक नहुदासम्म प्राविधिकहरूको सहयोग आवश्यक पर्नेमा प्राविधिकहरूको उपस्थिति नै कमी भयो ।
- छुवाछुतमुक्त गाविस घोषणा गरिनु पर्‍यो ।
- बेसीशहर-बाँझाखेत जोड्ने मोटरेवल पुल कहिले पुरा हुन्छ ?
- युवा साभेदारी कार्यक्रम सवै गाविसमा पुगेको छैन किन ?

## ६. पश्चिमाञ्चल सिंचाई विकास डिभिजन नं १ लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : कार्यालयका इन्जिनियर श्री विनोद पन्त

हासिल गरेका मुख्य मुख्य उपलब्धीहरू

- आ.व. ०६५।६६ देखि रहेको किरिञ्चे काँडावेटे सम्पन्न गरी चुहानसम्म पानी सञ्चालन गरिएको र ५२ हे. मा सिंचाई सुविधा
- रामचोकफाँट सि.यो., चितीको महत्वपूर्ण रहेको चित्रे भिरमा track opening तथा सोहि ठाउमा lining गर्न सफल
- पांग्रे हर्वाबोट सि.यो., तार्कुघाटको चे. 6+000 सम्म पानी सञ्चालन गरी करिब २५० हे. जमिनमा सिंचाई सुविधा
- बांग्रेवसी सि.यो., बांग्रेको मुहान निर्माण गरी पानी सञ्चालन गरिएको
- राम्चेफाँट सि.यो., भुजुङमा नहर सम्पन्न गरी करिब 60 हे. मा पानी सञ्चालन

समस्या तथा चुनौतीहरू

- २०७२।०९।१२ गतेको विनासकारी महाभूकम्पले गर्दा श्रमिक अभाव
- कार्यक्रममा भएका योजनाहरू लमजुङमा नहुनु
- मझौला अर्न्तगतका योजनामा low Bidding भएकोले निर्माण व्यवसायीले काम नगरी भागेको स्थिती
- नहर निर्माणमा जग्गाको समस्या

## प्राप्त सुभावहरू तथा जिज्ञासाहरू

- रम्घाटार सिंचाई आयोजनाको अवस्था कस्तो रहेको छ ?

## ७. खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : कार्यालयका इन्जिनियर श्री कमल अर्याल

### हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धीहरु

- खुल्ला दिसामुक्त जिल्ला घोषणा गर्न सफल भएको ।
- सरसफाई रणनीतिक योजना तयार भएको ।
- ४ वटा खानेपानी योजनाहरु सम्पन्न भएका ।

### मुख्य समस्याहरु

- राइनास मोहरियाकोट खा.पा.आ.मा २० वटा स-साना स्किमहरु भएको, २ वटामा मुल विवाद, स-साना स्किम भएकोले जनसहभागिता जुटाउनमा कठिनाई भएको ।

### प्राप्त सुझावहरु तथा जिज्ञासाहरु

- खानेपानी आयोजनाहरु सम्पन्न हुनै धेरै वर्ष लाग्ने हुँदा नयाँ योजना कहिले लिने ?

### द. जिल्ला शिक्षा कार्यालय, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : जिल्ला शिक्षा अधिकारी श्री सुरेन्द्रराज पराजुली

### आव २०७१/०७२ मा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धीहरु

- साक्षर जिल्ला घोषणा ।
- २० वटा बिद्यालयहरु गाभ्ने तथा १० वटा बिद्यालयहरु कक्षा घटाउने निर्णय र कार्यन्वयन ।
- कार्यशाला / अन्तरक्रिया /अवधारणा पत्र मार्फत जिल्लाको बस्तुगत स्थितिको समीक्षा गरी भावी कार्यदिशा निर्धारण ।
- तथ्याङ्कहरुको प्रमाणीकरण र बस्तुगत आधारमा अनुदान निकासा ।
- EMIS सुदृढीकरण र बिश्वशनीय शैक्षिक सूचनाहरुको प्रयोग ।
- परीक्षा र मूल्याङ्कन मार्फत गुणस्तर सुधारका श्रृङ्खलाबद्ध प्रयाश ।
- शैक्षिक उपलब्धिहरुको बिश्लेषण र लक्ष्य निर्धारण ।

### समस्या तथा चुनौतीहरु

- प्राबितहमा Over staffing र निमाबि तथा माबितहमा संख्यात्मक तथा बिषयगत शिक्षक दरवन्दीको कमी ।
- गोर्खा भूकम्पका कारण १००० भन्दा बढी कक्षाकोठाहरु भत्किएर नपुगको अबस्थामा शिक्षण सिकाइ प्रभावित ।
- शैक्षिक उपलब्धिस्तर ५०% भन्दा कमै रहेको अबस्था ।
- बिद्यालयहरु गाभ्ने, तह घटाउने र भौगोलिकता बीचको नमिल्दो सम्बन्ध ।
- अंग्रेजी माध्यमको शुरुवातसँगै बिद्यालयहरुमा पर्न गएको थप आर्थिक भार ।
- प्राज्ञिक बिषयहरुमा अभिभावकहरुको कम चासो ।
- एकीकृत र योजनाबद्ध शैक्षिक योजना निर्माणमा कमजोरी ।
- १०२ सञ्चालित बिद्यालयहरुमा शिक्षक ब्यबस्थापनको समस्या ।



- अभिभावक शिक्षाको व्यवस्था गरी क्षमता वृद्धि गर्न नसक्नु ।
- सबै विद्यालयहरूमा योग्य,दक्ष र नियमानुसारका प्रधानध्यापकहरूको व्यवस्था गर्न नसक्नु ।
- विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारीहरूलाई विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यकीय क्षमता विकास सहित प्रयोग गर्न नसक्नु ।
- कार्यक्रम तथा बजेट र अख्तियारी समयमा प्राप्त नहुनु ।
- विद्यालयको माग वमोजिम कम्प्युटर तथा पुस्तकालयका लागि अनुदान प्रदान गर्न नसक्नु ।

#### समस्या समाधानका लागि गरिएका प्रयासहरू

- साझा अवधारणाको निर्माण र कार्यान्वयनमा साझेदारिता ।
- प्राज्ञिक र शैक्षणिक पक्षहरूमा जोड ।
- वस्तुगत सूचनारसूचकहरूको अद्यावधीकरण र प्रभावकारी नियमन ।
- परीक्षा र मूल्याङ्कन प्रणाली मार्फत सुधारको श्रृङ्खलावद्ध प्रयास ।
- शैक्षिक सुशासनका लागि साझेदारी र योजनावद्ध प्रयास ।

#### प्राप्त सुभावहरू तथा जिज्ञासाहरू

- विद्यालय घटाउने र गाभ्ने कुरा उल्लेख्य कार्यको सूचीबाट हटाउनु पर्छ । बाध्यता र विवशताले गर्दा त्यसो गर्नु परेको हो ।
- सरकारी विद्यालय प्रति अभिभावकहरू विश्वस्त नभएर निजी विद्यालयमा गएका छन् । कसरी सुधार गर्ने योजना छ त ?
- जिल्ला शिक्षा कार्यालय निजी विद्यालयप्रति बढी भुकाव राखेर कार्य गरेको आभाष भएको छ ।
- उल्लेख्य कार्यहरू सञ्चार माध्यममा पनि प्रसारण र प्रकाशन गर्नु पर्ने ?
- शिक्षकहरू लामो समय विद्यालय उपस्थित हुँदैनन् । के कारवाही गर्न सकिँदैन ?
- गतवर्ष अनौपचारिक कक्षा सञ्चालन गर्ने प्रशिक्षकले पारिश्रमिक पाएनन् किन ।
- सरकारी विद्यालयमा विभिन्न सघंसंस्थाले दिएको सामानहरूको प्रयोग भएको छ कि छैन अनुगमन गरिन्छ कि गरिन्न ।
- अंग्रेजी माध्यममा आफैँ राम्रोसंग बोल्न नजान्ने शिक्षकहरूले कसरी अंग्रेजी माध्यममा पढाउलान ?
- सामुदायिक अध्ययन केन्द्रलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम रहेछ । हामी पनि अध्ययन केन्द्र चलाउने संस्था हौं । तर यस बारेमा हामी आफैँ अनभिज्ञ छौं ।
- सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको लागि तालिम कार्यक्रम रहेछ । किन कार्यक्रम हुन नसकेर फिज भयो ?

#### ९. जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : बरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत श्री सतिष विष्ट

#### आव २०७१/०७२ मा हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धीहरू

- स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती गराउने महिलाको प्रतिशत ४८ पुगेको ।
- गत आवमा साविकका १० गाविस पूर्ण खोप गाविस घोषणा भई कुल १९ गाविसहरू पूर्ण खोप गाविस घोषणा भै सकेका ।

#### समस्या तथा चुनौतीहरू

- दरवन्दी अनुसार करीव २५ प्रतिशत पदहरू रिक्त

- कतिपय उपस्वास्थ्य चौकीहरूको भवन जीर्ण अवस्था र कोठाहरू अपर्याप्त भएकोले Birthing Centre विस्तार गर्न नसकिएको ।
- किशोरी अवस्थामा गर्भवती हुने दर उच्च । (२३%)

### प्राप्त सुझावहरू तथा जिज्ञासाहरू

- औषधीहरू निःशुल्क पाइने भन्ने छ । तर स्वास्थ्य चौकीमा औषधी भेटिएन । किन यस्तो हुन्छ ?
- जिल्लामा सरकारी अस्पताल आवश्यक पर्ने कि नपर्ने ? जिल्ला जनस्वास्थ्यले के पहल गरेको छ ।
- सबै विकासहरू कागमा मात्र हुने गरेको छ । फिल्डमा देखिदैन ।
- कार्यालयहरूले काम नियमित रूपमानै गर्नु भएको छ तर जनताले प्रत्यक्ष रूपमा उपलब्धी पाएको देखिदैन ।

### १०. जिल्ला घरेलु विकास समितिको कार्यालय, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : कार्यालय प्रमुख श्री नारायण गौतम

#### हासिल गरेका उपलब्धीहरू

- उद्यमी विकास कार्यक्रम र उद्योग प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको ।

#### समस्या तथा चुनौतीहरू

- विभिन्न लामो अवधीका तालिमहरू सञ्चालन गर्न श्रोतको कमी भएको ।

### प्राप्त सुझावहरू तथा जिज्ञासाहरू

- तालिम लिएका व्यक्तिहरू कहाँ कहाँ के के गर्दैछन् ? यसको रेकर्ड छ ?
- तालिममा सहभागीहरू कसरी छनौट गरिन्छ ? कुन तालिम दिने भन्ने कसरी निर्णय हुन्छ ?
- पहुँच पुगेको एकपटक लिएको व्यक्ति पटक पटक सो सेवा पाई रहने भयो । तर थाहै नपाएको, सूचना नपुगेको नागरिकले सेवा नै नपाउने भयो ।

### ११. जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : सि.डि.ई. श्री खगेन्द्रप्रसाद दाहाल

#### हासिल गरेका उपलब्धीहरू

- तार्कुघाट गाविस भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको ।

#### समस्या तथा चुनौतीहरू

- जिल्लाको आवश्यकता अनुसार बजेट विनियोजन नभएको ।
- आ.व.०७०।७१ मा जिल्ला परिषदबाट आ.व.०७१।७२ को स्वीकृत लक्ष र कार्यक्रम अनुसार बजेट व्यवस्था नभएको ।
- अति न्यून बजेटका कारण योजना सकिने अवधी थाहा नहुने र निर्माण कार्य शुरु गर्न समस्या भएको ।

### प्राप्त सुझावहरू तथा जिज्ञासाहरू

- सूर्यपाल गाविसमा खोलै नभएको स्थानमा पूल निर्माण गरिएको छ, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले के गरेको हो ।
- जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले प्राविधिक खटाउदा किन योजना नपरेको ठाँउमा खटाउने तर योजना परेको ठाँउमा भने समयमा नपठाउने किन ?

### १२. महिला तथा बालबालिका कार्यालय, लमजुङ (जिल्ला बालकल्याण समितिको समेत प्रस्तुती)

प्रस्तुतकर्ता : महिला विकास अधिकृत श्री दिपा घिमिरे

#### हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धीहरू

- कार्यालयको लागि जग्गा प्राप्त हुनु ।
- महिला विकास कार्यक्रम सबै गा.वि.स., न.पा.मा विस्तार हुनु ।
- लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू समुदायस्तरबाट बाहिर आउने क्रम बढ्दै जानु ।

- महिलाहरूको शसक्तिकरणमा क्रमिक सुधार आउदै जानु ।
- महिलाहरू व्यसायिकतातर्फ उन्मुख हुँदै जानु ।
- घरायसी कामकाजमा पुरुषजनको सहयोग र समर्थन प्राप्त हुँदै जानु ।
- छोरा छोरी बीच गरिने विभेदमा न्यूनीकरण
- कार्यालयमा हिंसा सम्बन्धी निवेदन ४८ वटा परेका
- अपांगता भएका व्यक्तिहरूको लागि हेल्प डेक्स स्थापना भएको छ ।
- चालुकोष प्रदान विभिन्न संस्था समितिलाई रु.१३,३५,७००।-
- आफ्नै भवन भएका सहकारी संस्थाहरू - ६ वटा ।
- लैङ्गिक हिंसा सम्बन्धी ४८ वटा लिखित निवेदन कार्यालयमा परेका ।
- ९ जना हिंसा पिडितहरूको लागि यस वर्ष मात्र रु. ९०,३९९। आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको ।
- मानव बेचबिखनबाट प्रभावितको लागि रु. ५,०००। कम्प्युटर तालिमको लागि रु.९,०००। बराबरको सिलाई मेशिन उपलब्ध गराइएको ।
- विपदमा परेका बालबालिकाहरूलाई यस रु. ५०,०००। आर्थिक सहयोग गरिएको ।
- हालसम्म करिव ११००। जनालाई सीप तथा व्यवसायिकता विकास तालिम प्रदान गरिएको ।

### समस्या तथा चुनौतीहरू

- कार्यालयको आफ्नो भवन नहुनु ।
- दरवन्दी अनुसार कर्मचारी नहुनु ।
- महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई दिइएको जिम्मेवारी अनुसार कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धीतर्फ ध्यान दिन नसक्नु ।
- कार्यक्षेत्र अनुसार कार्यक्रम कम हुनु ।
- सिमित स्रोत साधनका कारण कार्यक्रमको प्रभावकारिताको लागि अनुगमन र मूल्यांकनमा कठिनाई ।
- समूह, समिति, संस्था गठनमा दोहोरोपना हुनु जसले गर्दा महिलाहरूलाई कार्यबोभ थपिएको, धेरै संस्थाहरूबाट ऋण लिने र अनुत्पादनमूलक कार्यमा खर्च गर्ने परिपाटी ।

### प्राप्त सुभावहरू तथा जिज्ञासाहरू

- जहाँ जग्गा प्राप्त गर्थौं भन्नु भएको छ त्यहाँको जग्गाको स्वामित्व के हो हेर्नु पर्छ । बाटोको एलाइन्मेण्ट मिलाइयो भने हुन सक्छ ।
- सार्वजनिक स्थानमा भवन बनाउने प्रक्रिया के हो ? सबै सार्वजनिक स्थानमा भवन बनाउँदै जाने हो भने विपद् आउँदा के गर्ने हो ?
- जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पुरानो भवनमा मालपोत कार्यालय सार्ने र साविक मालपोत कार्यालयमा महिला बालबालिका कार्यालय राख्दा पनि हुन्छ ।
- जसरी हुन्छ महिला तथा बालबालिका कार्यालयलाई आफ्नो कार्यालय भवन आवश्यक छ । यो लमजुङको प्रतिष्ठा पनि हो ।
- महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नको लागि जिल्लामा योजना बनेको छ वा छैन ?
- वैदेशिक रोजगारले ल्याएको विकृति कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ? हामीले ध्यान दिनु पर्छ ।
- महिला तथा बालबालिका माथि पर्ने मर्का त यस कार्यालयले हेर्छ । पुरुष अन्यायमा परेको कसले हेर्छ ?

### १३. जिल्ला सामुदायिक अस्पताल, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : अस्पताल निर्देशक डा. श्री विष्णु विष्ट थापा

## हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धीहरु

- स्थानिय समुदायलाई जिल्लास्तरमा नै गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सफल ।
- निशुल्क स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक अभाव रहेका विरामीहरुलाई निशुल्क सेवा प्रदान ।
- राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको रुपमा स्थापित ।

## समस्या तथा चुनौतीहरु

1. Limited Infrastructure to run existing services and add new programs.
2. Poor buildings condition due to earthquake
3. Canteen, Managed Emergency Unit, Store, Electricity & regular supply of drinking water.
4. High turn over of Technical staffs.
5. Limited allocation of Government Budget & reimbursement.

## प्राप्त सुभावहरु तथा जिज्ञासाहरु

- यस जिल्ला अस्पतालबाट निशुल्क पाइने औषधीहरु निशुल्क रुपमै पाउनु प्यो ।

## १४. जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : निमित्त कार्यालय प्रमुख .श्री शम्भु चापागाईं

## हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धी

## समस्या तथा चुनौतीहरु

- स्वीकृत दरवन्दी अनुसार कर्मचारी पदपूर्ति नहुनु ।

## प्राप्त सुभावहरु तथा जिज्ञासाहरु

- जिल्लामा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या बढाउनु प्यो ।

## १५. भवन डिभिजन कार्यालय, गोरखा

प्रस्तुतकर्ता : इन्जिनियर श्री प्रदिप खनाल

## १६. ग्रामीण तालिम केन्द्र, सिम्पानी

प्रस्तुतकर्ता : कार्यालय प्रमुख श्री बद्रिनाथ सापकोटा

## १७. बेसीशहर नगरपालिका

प्रस्तुतकर्ता कार्यकारी अधिकृत श्री युवराज अधिकारी

## हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धी

- नगरपालिकाको सस्थागत क्षमता अभिवृद्धीको लागि स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार १ वटा मोटरसाईकल, १ वटा जीप (Scorpio), १ वटा व्याक हो लोडर र १ वटा वारुणयन्त्र (दमकल) खरिद भई सञ्चालनमा आएको ।
- नगरस्तरीय सडक यातयात गुरुयोजना (MTMP) तयार भएको ।
- आन्तरिक आयमा उल्लेख्य वृद्धी भएको । (पहिलो वर्ष १७ लाख प्राप्त भएकोमा दोस्रो वर्षमा १ करोड १७ लाख प्राप्त भएको ।
- आयोजना सञ्चालनतर्फ ६०/४० लागत सहभागिताको अवधारण अनुसार केही ठुला आयोजनाहरु अन्तर्गत सडकहरु कालो पत्रे, भवन निर्माण, नाली निर्माण लगायतका कार्यहरु सम्पन्न भएका ।
- भवनसंहिता वमोजिम घरहरुको नक्सा पास भएको । साथै सडकहरुको मापदण्ड र नामाकरण भएको ।
- सवै वडाहरुमा वडा नागरिक मञ्च गठन भई क्रियाशील भएका । साथै टोल सुधार समितिहरु समेत गठन भएका ।
- वातावरणमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम लागू भई वातावरण संरक्षण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन भएका ।
- बेसीशहर नगरपालिकाको वडा नं. ८ देखि १२ सम्मको घरहरुको मेट्रिक सिस्टममा आधारित हाउस नम्बरिङको लागि घरहरुको सर्भे सम्पन्न, नम्बर प्लेट खरिद भई प्लेटमा नम्बर छपाईको कार्य चलिरहेको ।

- नगरपालिका भवन निर्माण योजना बाहेक अन्य योजनाहरूको भौतिकतर्फ १०० प्रतिशत प्रगति भएको ।

## समस्या तथा चुनौतीहरू

- नगरपालिका कार्यालयको आफ्नै जग्गा नभएको र उपयुक्त जग्गा समेत प्राप्त हुन नसकेकोले भवन निर्माणको लागि विनियोजन भएको रु १ करोड खर्च हुन नसकेको ।
- पदपूर्ती समितिको गठन हुन नसकेकोले कर्मचारी पदपूर्ती प्रक्रिया शुरुवात हुन नसकेको ।
- योजना सञ्चालनमा जनश्रमदान जुटाउन कठिन भएको ।
- बजेट कार्यक्रम तथा अख्तियारी घटेर प्राप्त भएकोले नगर परिषदबाट स्वीकृत भएका आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको ।
- योजना सञ्चालन हुने उच्च कार्यचापको समयमा भुकम्प जाँदा भुकम्प पिडितहरूको लगत संकलन तथा राहत वितरणमा धेरै समय खर्चनु पर्दा योजनाहरू सञ्चालनमा असर गरेको ।
- कर्मचारीको पदपूर्ती हुन नसक्दा सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको ।
- नगरपालिकाको गठन पश्चात योजना, विकास तथा सेवा प्रवाह प्रति जनताको अधिक अपेक्षा रहेको र सो अनुसार कार्य गर्न नगरपालिकासँग श्रोत र साधनको कमी भएको ।
- कार्यालयको आफ्नै भवन नभएको (हाल कार्यालय रहेको घर सेवाग्राहीमैत्री नभएको) ले सेवा प्रवाह गर्न कठिनाई भएको ।

## प्राप्त सुझावहरू तथा जिज्ञासाहरू

- नगरपालिका भित्र बाटो अत्यन्त साँगुरो छ बाटो विस्तार बारे नगरपालिकाको के नीति नियम रहेको छ ।
- सडकको मापदण्ड अनुसार सडक कालोपत्रे गरिएको छैन किन ?
- घरहरूको छतहरूबाट बीच सडकमा पानि खसालिएको छ तर यसको अनुगमन नगरपालिकाले गरेको जस्तो लाग्दैन किन ? नगरपालिकाभित्र सडकपेटीहरूमा तरकारी तथा फलफूल बेच्ने फूटपाथे पसल राखिएको हुँदा यसको व्यवस्थापन गरिनु पर्छ ।
- बेसीशहर नगरपालिकामा किन पदपूर्ती समिति गठन गरिएन ।
- बेसीशहर नगरपालिका भिगेखोलामा सडकको मापदण्ड विपरित घर निर्माण गरिएको छ यो कसको अनुमतिले निर्माण गरिएको छ ।

## १८. सुन्दरबजार नगरपालिका

प्रस्तुतकर्ता कार्यकारी अधिकृत श्री सुकदेव लम्साल

## हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धी

- सार्वजनिक जग्गाहरूको लगत कायम: सार्वजनिक एवं सरकारी जग्गा छानवीन गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने समिति गठन गरी लगत एकीन गरिएको ।
- सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन: सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समिति गठन गरी सम्पूर्ण योजनाहरूको अनुगमन गर्ने पद्धतिको शुरुवात गरिएको ।
- सामाजिक परिचालन: (क) १० वटा वडामा वडा नागरिक मञ्च गठन गरिएको ।
- ५ वटै नागरिक सचेतना केन्द्रहरूलाई क्रियाशिल गराई न.पा.को सबै नासकेलाई उत्कृष्ट एवं नमूना ना.स.के.को रूपमा स्थापित गरिएको ।
- न.पा.को सबैभन्दा तल्लो सहयोगी संस्थाको रूपमा ७५ वटा टोल विकास संस्थाहरू गठन गरी टोल/टोलमा विकास प्रतिको उर्जा,उत्साहा र जागरणको संचार गरीएको ।
- वातावरण मैत्री स्थानीय शासन नगर समन्वय समिति गठन गरी नगरलाई बनाउन PFM पेश गरिएको ।

- कर प्रशासनमा सुधार: परम्परागत कर प्रणालीलाई प्रतिस्थापन गरी प्रथम नगरपारिषदको निर्णय अनुसार एकीकृत सम्पत्ति करको दर निर्धारण गर्न मूल्यांकन समिति गठन गरी मूल्यांकन समितिले गरेको सिफारिशका आधारमा सर्वदलीय सहमती गरी एकीकृत सम्पत्तिकरको कार्यान्वयन अगाडी बढाइएको ।
- सफ्टवेयरमा आधारित आन्तरिक आय र समग्र लेखा व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरिएको ।
- फोहोरलाई स्रोतमै बर्गीकरण गरी फोहोर उत्सर्जनमा न्यूनीकरण ल्याउने प्रयास गरिएको एवं फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने टिप्पर खरिद गरिएको ।
- कार्यालयलाई आधारभूत रूपमा आवश्यक पर्ने फर्निचर, कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी, फ्याक्स, स्क्यानर, आदि खरिद गरिएको, कार्यालय भवनको मर्मत सुधार गरी करदाता मैत्री कार्यालय एवं सेवाग्राही मैत्री लेआउट निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिएको ।
- सम्पन्नता स्तरीकरण सम्पन्न गरिएको ।
- १४ वटै वार्डको Resource Map तयार गरिएको जसको आधारमा समानुपातिक र समतामूलक विकासको अवधारणा अगाडी बढाइने ।
- पदपूर्ति समिति गठन गरी पदपूर्तिको कार्य द्रुतगतिमा अधि बढिरहेको ।

### समस्या तथा चुनौतीहरु

- कर्मचारी समय छईन्जेल नखट्ने, समयले नेटो काट्दै गएपछि काम हुनुभन्दा कागज मिलाउने कामलाई प्राथमिकता दिने ।
- पाईला चालेपछि T.A. चाहि हाल्ने ।
- उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता हुनासाथ उनिहरुलाई प्रक्रियागत विषयमा अन्तरयामी मान्ने ।
- पहिल्यै तालीम दिनेतर्फ ध्यान केन्द्रित नगर्ने, भुक्तानीका समयमा यो भएन र त्यो भएन भनि दुख: दिई राख्ने आम परिपाटी ।
- समयमा ईष्टिमेट नगर्ने ।
- उपभोक्ता, ठेकेदार, राजनीतिक दलमाथि दोष थुपार्न माहिर ।

अन्य

- वस्ती विकास योजना, सडक गुरुयोजना, कृषि गुरुयोजना पर्यटन गुरुयोजना आदिको क्षेत्रगत गुरुयोजना निर्माण गरी योजना बद्ध विकासको शुरुवात गर्नुपर्ने ।
- वातावरण मैत्री स्थानीय शासन: वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमको बजेट कार्यान्वयन गरी वातावरणमैत्री टोल, वडा र नगर घोषणा गर्नु गराउनु पर्ने ।
- कर्मचारीहरुको अभावमै सम्पूर्ण कार्य समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने, चुस्त र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने समस्या एव चुनौतिहरु ।
- लगत कायम भएका सार्वजनिक र सरकारी जग्गा र सोमा बनेका भवनहरुको संरक्षण, भवन, पसल, कवल आदिलाई न.पा.को आम्दानीको दायाराभिन्न ल्याउने ।

### १९. शान्ति समिति

प्रस्तुतकर्ता : सचिव किरण लामिछाने

प्राप्त सुभावाहरु तथा जिज्ञासाहरु

- शान्ति समितिमा कति जना सदस्यहरु छन् ? सवै दलको प्रतिनिधित्व छ कि छैन ?
- २ वटा नगरपालिकामा शान्ति समिति गठन गर्दा रु.४०,०००/- खर्च देखियो यो कस्तो खर्च हो ।

### २०. नेपाल टेलिकम, लमजुङ

प्रस्तुतकर्ता : कार्यालय प्रमुख सुवास न्यौपाने

हासिल गरेका प्रमुख उपलब्धी

- सुन्दरबजार र भोटेओडारमा अप्टिकल फाइबरबाट सेवा सञ्चालन गरिएको ।
- विनाशकारी भूकम्पले क्षति पुऱ्याएको गौँडा, भलायखर्क र नाल्मामा सञ्चालित जिएसएम विटएसहरु पुनस्थापना गरिएको ।
- बेसीशहरको DTM Base मा आधारित PSTN Exchange लाई CUT Over गरी IP Based मा आधारित Exchange जडान गरिएको ।

प्राप्त सुभाबहरु तथा जिज्ञासाहरु

- टेलिकमको कार्यक्षेत्र लमजुड मात्र हो कि अन्य जिल्ला पनि हेर्नुपर्छ ?
- नेपाल टेलिकमले भई रहेको पिच बाटो भत्काई के गर्न खोजेको हो ।
- बाटो पिच गर्नु पूर्व टेलिकमले के हेरेको थियो ?

## २१. अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना

प्रस्तुतकर्ता :- कार्यालय प्रमुख राजेश प्रसाद गुप्ता

## गैसहरुको प्रस्तुतीकरण

### १.कोपाडेस

प्रस्तुतकर्ता :- कार्यक्रम संयोजक श्री विजय गुरुड

प्राप्त जिज्ञासा, प्रतिकृया तथा सुभाबहरु :-

- राहत कार्यक्रममा सामानको मुल्यभन्दा दुवानी खर्च बढी देखिन्छ ।

### २. नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, लमजुड

प्रस्तुतकर्ता :- कार्यक्रम अधिकृत श्री जगत तामाड

प्राप्त जिज्ञासा, प्रतिकृया तथा सुभाबहरु :

- अडियो भिडियो कसका लागि बनाईयो ?

### ३. उद्योग बाणिज्य संघ, लमजुड

प्रस्तुतकर्ता :- उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष राम कुमार श्रेष्ठ

-शान्ति समितिमा कतिबटा राजनैतिक दल समावेश गरिएको हुन्छ ।

### ४. पास नेपाल, लमजुड

प्रस्तुतकर्ता :- कार्यक्रम अधिकृत श्री विजया न्यौपाने

प्राप्त जिज्ञासा, प्रतिकृया तथा सुभाबहरु :

-सवै गाविसमा तपाईंहरुको कार्यक्रम लगिनुपऱ्यो ।

### ५. जिल्ला खेलकुद समिति, लमजुड

प्रस्तुतकर्ता :- कार्यालय प्रमुख श्री पूर्णप्रसाद अधिकारी

प्राप्त जिज्ञासा, प्रतिकृया तथा सुभाबहरु :

- असंगठित समुहले सञ्चालन गरेका खेलकुदको विवरणको प्रगतिमा उल्लेख गर्दा राम्रो हुन्छ ।
- जिल्ला खेलकुद समितिमा राजनैतिक दलहरु बाट कति-कति सदस्यहरु रहने परम्परा रहेको छ ?
- जिल्ला खेलकुद समिति के गरेर बसेको छ ?
- कुनै पनि खेलका प्रशिक्षक जिल्लामा ल्यईदैन किन ?

## ६ ली-वर्ड

प्रस्तुतकर्ता :-कार्यक्रम संयोजक रिता गुरुड

प्राप्त जिज्ञासा, प्रतिक्रिया तथा सुभाबहरु :

- ली-वर्ड कार्यक्रम घनपोखरा गाविसमा मात्र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम हो ।
- ली-वर्ड कार्यक्रमले भौतिक पूर्वाधारको कार्यक्रम सञ्चालन गरिदैन किन ?
- घनपोखरा गाविसमा ली-वर्ड जस्तो कार्यक्रम चलेको छ तर यसले भौतिक पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैन तर अन्य संघसंस्थाले यस गाविसलाई ली-वर्ड कार्यक्रम चलेको छ भनि भन्ने गरेका छन् ।

## ७.वर्ल्ड भिजन एडिपि,लमजुड

प्रस्तुतकर्ता :-कार्यक्रम संयोजक श्री रेनुका ठकुरी

प्राप्त जिज्ञासा, प्रतिक्रिया तथा सुभाबहरु :

- कति जनाले व्यवसायिक रूपमा काम गरेका छन् ?
- वैशेदिक रोजगारमा जान छाडी व्यसायिक रूपमा काम गर्नेको तथ्याकं सुनाउन पच्यो तरकारी खेतीबाट यस जिल्लालाई आत्मनिर्भर गराउने कार्यक्रम सञ्चालन ल्याउन पच्यो ।
- गैह सरकारी संघसंस्थाले सरकारी कार्यालयसंग सहकार्य गरी कार्यक्रम सञ्चालनका गर्नु पर्छ ।
- समन्वय, पारदर्शिता, अनुगमन जस्ता काम भएनन् ।

## ८.शिलषा, लमजुड

प्रस्तुतकर्ता :-प्रमुख, केशव अधिकारी

## ९.महिला शक्ति विकास केन्द्र

प्रस्तुतकर्ता :-क्षेत्रिय संयोजक चिजा गुरुड

## १०. ग्रामिण सामुदायिक विकास केन्द्र

प्रस्तुतकर्ता :-राजेन्द्र बोहोरा

## ११. ग्लोबल एक्सन नेपाल

प्रस्तुतकर्ता :-जिल्ला संयोजक सृजना विक

## १२. सर्वोदय सेवाश्रम

प्रस्तुतकर्ता :-अध्यक्ष कृष्णराज ओलिया

## १३. महिला आपसी सहयोग केन्द्र

प्रस्तुतकर्ता :-कार्यक्रम संयोजक विष्णु चिलुवाल

## १४. स्क्यान नेपाल

प्रस्तुतकर्ता :- अध्यक्ष भोज बहादुर रिमाल

## १५. समग्र विकास सेवा केन्द्र

प्रस्तुतकर्ता :-कार्यक्रम संयोजक रुद्रराज कोइराला

## १६. आदर्श महिला तथा बाल विकास केन्द्र

प्रस्तुतकर्ता :कार्यक्रम प्रमुख हुमा गुरुड

## १७. एभरेष्ट लर्निङ एकडेमी

प्रस्तुतकर्ता :- अध्यक्ष आनन्द पाण्डेय

## १८. हरियो वन

प्रस्तुतकर्ता :-कार्यक्रम संयोजक कौशिला अबाल

## १९. लक्ष्मीनारायण पुस्तकालय

प्रस्तुतकर्ता :-कार्यक्रम संयोजक दिपक अधिकारी

## २०. अपांग संरक्षण समाज

प्रस्तुतकर्ता :-कार्यक्रम संयोजक सुनिता ढुंगाना

## २१. च्वाइस नेपाल

प्रस्तुतकर्ता :- कार्यक्रम निर्देशक किरण न्यौपाने

## २२. चेस नेपाल

प्रस्तुतकर्ता :-कार्यकारी अधिकृत अशोक सापकोटा

## २३. सोकोड नेपाल

प्रस्तुतकर्ता : अध्यक्ष पशुपति न्यौपाने

## २४. सेर्सोक :

प्रस्तुतकर्ता : कार्यक्रम संयोजक विजय त्रिपाठी

## २५. ग्रामीण सशक्तिकरण समाज दमौली

प्रस्तुतकर्ता : मिनि.मिड.ई. सन्तोष ओझा



## अनुसूची २ :

समापन कार्यक्रममा माननीय सभासदज्यूहरु, राजनीतिक दल, प्रजिअ र स्थाविअज्यूले व्यक्त गर्नुभएका विचारहरु

### माननीय सभासद श्री दिल बहादुर घर्ती

- यस जिल्लाको विकासले यहाँका जनताहरुको जीवनस्तरमा बृद्धि पुग्ने खालका योजना छनौट गरी तरकारी, फलफुल र पशुजन्य उत्पादनमा बृद्धि हुने जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
- यस जिल्लामा उत्पादन गरिएको खाद्यन्यले यसै जिल्लालाई आत्मनिर्भर गराई बढि भएको खाद्यान्य अन्य जिल्लामा निर्यात गर्न सकिने खालका कृषि व्यवसायहरु सञ्चालन गरिनुपर्छ ।
- समग्र जिल्लाको हितहुने खालका योजनाहरु समान रुपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
- संविधान निर्माणको विषयमा अन्तिम बहस भईरहेको छ ।
- दलहरुबीच संविधान निर्माणका विषयमा १६ बुँदे सहमती गर्दा आठ प्रदेश बनाउने उल्लेख भएपनि सुभावा संकलन पछि ६ प्रदेशको सिमाङ्कन गरिएको हो ।
- दलहरुबीच दर्शन फरक फरक भएपनि गणतन्त्र संस्थागत गर्न एक जुट भएर लागि परेको अवस्था हो ।

### माननीय सभासद श्री चन्द्र बहादुर कुँवर- लमजुङ क्षेत्र नं २

- ६ बटा गाविसहरुलाई मात्र भुक्तम्प प्रभावित गाविस घोषणा गरिएपनि भुक्तम्पले सबै गाविसलाई क्षति पुऱ्याएको छ ।
- जिम्मेवारी लिएर बसेका कार्यालय प्रमुखहरुले नयाँ-नयाँ कार्यक्रम बनाई यस जिल्लाको विकास अन्य जिल्लाभन्दा अगाडि देखाउनु पर्‍यो ।
- यस जिल्लाका राजनैतिक दलहरुको अत्यन्त राम्रो एकता भएको हुदा कार्यालयका कर्मचारीहरुले पनि विकास निर्माणका कार्यहरुमा राजनैतिक दलहरुलाई सहयोग गर्नुपर्‍यो ।
- कर्मचारीतन्त्र निश्पक्ष भएर चल्न नसकेको देखिएको छ ।
- शुद्ध कर्मचारी भएर काम गर्न आग्रह छ । पार्टीको आडमा बजेट दुरुपयोग नगर्न चेतावनी ।
- कर्मचारीतन्त्रबाट भएका गलत कार्य थाहा नपाएको नसोचन आग्रह ।
- लमजुङे नागरिकले देखाएको भद्रतालाई उपेक्षा नगर्न आग्रह ।

### माननीय सभासद श्री जमिन्द्रमान घले- लमजुङ क्षेत्र नं १

- विगत आर्थिक वर्षहरुमा केही राम्रा काम भएका थिए राम्रा कामहरुलाई निरन्तरता दिदै कमि कमजोरीलाई सुधार गरिनु पर्दछ ।
- योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मुल्यकनन गरिने परम्परा नै पुरानो भएको हुदा नयाँ तरिका अपनाउनु पर्छ ।
- यस आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ लाई बजेट कार्यान्वयन वर्षको रुपमा हेरी सबै योजनाहरु सम्पन्न गरिनुपर्छ ।
- उपभोक्ता समितिहरुले के के प्रकृया पुरा गनपर्नु हो, उपभोक्ता समितिलाई अभिमुखिकरण तालिम सञ्चालन गरिनुपर्‍यो ।
- उपभोक्ता समितिले गर्न नसक्ने काम निर्माण व्यवसायीलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्‍यो ।
- सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयको कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक रहेको छ ।
- बजेट फ्रिज नगरी प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न आफुले सहयोग गर्न तयार रहेको उहाँको भनाई छ । जिविसका पुर्व सभापती समेत रहनुभएका घलेले योजना संभौताको समयसिमा तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

### माननीय सभासद श्री टुका हमाल

- जिल्ला विकास समितिको न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमा फेल हुनाको कारण के हो ? कसको जिम्मेवारीका कारण फेल भएको हो ? त्यसको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ ।
- आउंदा वर्षहरुमा जिल्ला विकास समितिको न्युनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापनमामा उत्कृष्ट भई पुरस्कृत बन्नुपर्छ ।
- एक गाँउ एक उत्पादनका निमित्त योजना छनौट गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।

- लमजुडको विकास निर्माणमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने छ ।

### माननीय सभासद श्री लालबहादुर गुरुङ

- सेवाग्राहि जनताहरूलाई बिना भेदभाव सेवा उपलब्ध गरिनु पर्दछ ।
- योजनाहरू कागजमा मात्र पास भएर हुँदैन । कार्यान्वयनमा समेत देखिनुपर्छ ।
- कार्यान्वयनमा आएका योजनाहरूको रकम निकासामा नभएको पाईन्छ । जनताले अत्यन्त दुःख पाएको महशुस गरियो ।
- मुलुक नै फेल भएको अवस्थामा लमजुड कसरी पास हुन्छ । कागजमा मात्र पास भएर हुँदैन । धेरै प्रत्रिया पुरा गरेर योजना निर्माण गछौं तर लागु गर्न असफल भएका छौं ।

### श्री कुल बहादुर घले, उपसभापति नेपाली कांग्रेस

- जिल्लामा प्राप्त बजेट बाँडफाँड गर्दा कुनै योजनाहरूले बजेट प्राप्त नगर्ने तर बजेट फ्रिज हुने गर्दछ । बजेट फ्रिज भएर जाने परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
- सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार नहुदा बालबालिका निजि विद्यालय पठाउने नाउमा गाँउहरू खालि हुने हुदा सरकारी विद्यालयको अवस्था सुधार गरिनुपर्छ ।
- कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा कहाँ कहाँ कमजोरीहरू भए अगामि दिनहरूमा सुधार गरिनुपर्छ ।
- यस वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठीमा उपस्थित नहुने कार्यालयहरूलाई कारबाही गरिनुपर्छ ।
- गाविसका सचिवहरू गविसमा नजाने परम्पराको अन्त्य गरिनुपर्छ । गुनासो सुनिन्छ ।
- योजना सञ्चालन गर्दा पेशकी नदिने व्यवस्थाले योजना कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको छ । यसको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।

### श्री कृष्णप्रसाद अधिकारी, सचिव, नेकपा एमाले

- योजना छनौटका १४ चरण पार गरी आएका योजनाहरू कार्यान्वयन पश्चात अनुगमन गर्न जादाँ केही उपयोगी देखिएनन् ।
- धेरै प्रकृया पुरा गरेर हामी यो चरणसम्म आई पुगेका छौं । हामीले योजना छनौट गर्दा धेरै सपना बुनेका थियौं तर सोचे अनुसार हुन सकेको पाईएन ।
- गैर सरकारी संस्थाहरूलाई विषयगत कार्यालयहरू मार्फत जिल्ला विकास समिति मार्फत जानु पर्नेमा जिविसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी हुने र नहुने गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

### श्री पारसमणी पौडेल, अध्यक्ष, एनेकपा माओवादी

- गैह सरकारी सघसंस्थाका कर्मचारीहरू आफ्नो प्रस्तुतीकरण पश्चात कार्यक्रमको समापनसम्म बसी अरुको कुरा सुन्ने बानीको विकास गरिनुपर्छ ।
- विशेष जिल्ला परिषद् बोलाएर योजनाहरूमा छलफल गरी आवश्यक योजनाहरू पुन छनौट गरिनुपर्छ ।
- गैर सरकारी संस्थाहरूको मात्र अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकहरूलाई छुट्टै भेला राखेर योजना तथा बजेट निर्माण गर्नु पर्ने । एकिकृत विकासका लागि योजनाहरू निर्माण गर्नु पर्नेछ ।
- विशेष जिल्ला परिषद छिट्टै राखी योजना संशोधन गर्नु पर्ने ।

### श्री मोहनहरी पोडेल, इन्चार्ज, नेकपा माओवादी

- योजनाहरूको होडिङ्गबोर्ड नहुदा सबै सेवाग्राहीले योजनाको बारे जानकारी पाएनन् ।
- गैह सघसंस्थाको लेखा परीक्षण कसले गर्दछ ?
- बालश्रम नियन्त्रण गर्ने क्रममा यातयात, होटल, इर्डाभट्टीमा काम गरेका बालबालिकाको अवस्था के हुन्छ ।
- सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूले गरेको कार्य तथा प्रगती राम्रो देखिन्छ तर गाउँमा जाँदा समस्या उस्तै देखिन्छ ।
- रिजल्ट वेस तथा आवश्यकताका आधारमा योजना छनौट तथा बजेट विनियोजन स्थानीय निकायले गर्न पाउनु पर्ने । गैर सरकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण कसले गर्ने हो स्पष्ट हुनु पर्ने । गैर सरकारी संस्थाहरू धार्मिक तथा राजनैतिक पक्षधरका रुपमा कार्य गरेको देखियो ।

- उपभोक्ता समितिले पाउनु पर्ने अनुदान रकमबाट कन्टेन्जेन्सी कट्टा गर्ने गरिन्छ । छुट्टै दैनिक भ्रमण भत्ताको व्यवस्था हुँदा पनि उपभोक्ताले पाउने रकमबाट कट्टा गरिनु नहुने ।
- बालश्रम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा यसको लागि नीति बनाउनु पर्ने ।
- सरोकारवालाहरूलाई थाहा नदिई उपभोक्ता समिति गठन गर्ने तथा योजनाको सूचना पार्टी समेत नराखेकोले सरोकारवालाहरूलाई वजेट कहाँबाट आएको र कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने कुरा थाहा नहुने गरेको छ ।

#### श्री बालचन्द्र श्रेष्ठ, अध्यक्ष, राप्रपा

- नगरप्रमुखले कहाँ के काम गर्नुपर्ने हो सो कुराको जानकारी गराई निष्पक्ष बनि काम गरिदिन आग्रह ।
- आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को वजेट विनियोजन गर्दा विषेश ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
- सरकारको दरो नीती तथा निर्देशन नभएकोले योजनाहरू कार्यान्वयन तथा सम्पन्न हुन नसकेको देखिन्छ । आगामी आ.व.को वजेट तथा कार्यक्रमहरूलाई सम्पूर्ण कार्यालयहरूले निष्पक्ष रूपले सम्पादन गर्नु पर्‍यो ।

#### श्री रामबहादुर थापा, सचिव, राप्रपा नेपाल

- देखा परेका गल्ती कमजोरी सच्याउदै आगामी दिनमा नयाँ तरिकाबाट योजना छनौट गरिनुपर्छ ।
- योजना छनौट गर्दा राप्रपा नेपाललाई समावेश गरिदैन किन ?
- यस्तो समिक्षाले आगामी वर्षको योजना छनौट र कार्यान्वयनमा सहयोग पुऱ्याने छ ।

#### श्री पृथ्विमान घले, अध्यक्ष, संघिय समाजवादी

- जातिय समस्याको अध्ययन गरी त्यसको अत्य गरिनु पर्छ ।
- समाजको परिवर्तन गर्नका निम्ति जनजाति, दलित, महिला, पिछडा वर्गहरूको योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
- सत्ता परिवर्तन हुँदा मुलुकको परिवर्तन हुँदैन । कर्मचारी भनेको स्थायी सरकार हो । कर्मचारीहरूले सही ढंगबाट काम गर्नु पर्दछ ।

#### श्रवणकुमार तिमिल्सिना, प्रमुख जिल्ला अधिकारी

- सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाको अनुपस्थिती हुनुमा तिनीहरू जनता समक्ष जवाफदेही नभएकोले उनीहरूलाई यसको दायरा भित्र जिविसले ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
- समीक्षा गोष्ठीमा अनुपस्थित हुने सरकारी कार्यालय तथा गैर सरकारी कार्यालयलाई के कारवाही गर्नु पर्ने हो जिविसलाई सहयोग गर्न तयार छु ।
- यस जिल्लाको मुख्य सम्भावना जलश्रोत, पर्यटन, कृषि भएको हुँदा सोही क्षेत्रको योजनालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ ।
- आगामी वर्षहरूमा असोज महिनादेखि नै उपभोक्ता समितिहरूलाई बोलाई योजना सम्झौता गरिनु पर्छ ।
- गाविस सचिवहरू गाउँमा नबस्ने परिपाटीको अन्त गरिनुपर्छ ।
- गाउँमा सञ्चालित आयआर्जन कार्यक्रमको पनि अनुगमन गरिनु पर्छ ।
- वर्ष भरी गरिएका काम कार्यवाहीहरूबाट के के सिक्कियो र कस्तो समस्याहरू आई परे भन्ने बारे जानकारी भयो । हाम्रो खर्च गर्ने र गरिएका कामहरूको गुणस्तर राम्रो हुन सकेको छैन ।
- साना साना योजनाहरूले लमजुङको सम्वृद्धि हुन सक्दैन यसतर्फ पनि सोच्नु पर्ने समय आएको छ । जलविद्युत र पर्यटनको क्षेत्रमा पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
- आगामी वर्षबाट उपभोक्ता समितिबाट काम गराउँदा असोजमसान्त भित्रै योजना संझौता र कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ ।
- योजनाहरूको प्रभाव मुल्यांकन गर्नुपर्ने । योजना तथा कार्यक्रमहरू दोहोरोपना भएकोले यसको रोकथाम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
- भुकम्पबाट क्षतविक्षत लमजुङका पुर्ननिर्माण तथा निर्माणमा सवै विकाससंग सम्बन्धित निकायहरू एकजुट भएर जानुपर्ने देखिन्छ ।

#### बिष्णुप्रसाद शर्मा, स्थानीय विकास अधिकारी

- यस जिल्लामा २ अर्व भन्दा बढी खर्च गरिएको छ तर त्यसको प्रतिफल देखाउन सकिने अवस्था देखिएन । यस्तो परम्पराको अत्य गरिनुपर्छ ।
- अहिलेको विकासको मोडेल, संरचना तथा प्रवृत्तिलाई परिवर्तन नगरीकन विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्न ।
- यस जिल्लाको सम्वृद्धिको लागि सही क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

- स्रोतको कमी छैन तर स्रोत परिचालन गर्न हाम्रो क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दछ । जिल्लास्तरीय वार्षिक जनता प्रति जवाफदेही नभई जिल्लास्तरीय समिक्षा गोष्ठीमा सहभागी नहुने सरकारी कार्यालयको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागमा लेखी पठाउने तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको नविकरणमा जिविसले शिफारिस नगर्ने प्रतिवता ।
- हाम्रो विकाससंग सम्बद्ध सबै संघसंस्थाहरु तथा राजनितीक दलहरुबीच समन्वय गर्नु पर्दछ । यस वर्ष हामी भाद्र महिनामा प्रविधिक ल.ई. गरी सक्ने, असोज महिनामा योजना संभौता र कार्तिक महिनामा उपभोक्ता समितिलाई तालिम दिई अगाडी बढिनेछ ।
- सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्रम सफ्टवेयर भन्दा हार्डवेयरतर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ ।