

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, लमजुङ

आवा २०७२/७३ को बार्षिक कार्यतालिका

क्रमा	कार्यक्रमको विवरण	मिति	स्थान
१	बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्ने	२०७२ साउन १५ गते सम्म	
२	जिल्ला स्थित गाविसहरूको बार्षिक प्रगति समीक्षा	२०७२ साउन २५ र २६ गते	जिविस हल
३	जिल्लास्तरीय बार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी	२०७२ भान्द्र ३ र ४ गते	जिविस हल
४	लागत अनुमान तयारी	२०७२ असोज १५ गतेभित्र	
५	उपभोक्ता समितिहरूसँग योजना संझौत	२०७२ मंसिर मसान्तभित्र	
६	उपभोक्ता समितिहरूलाई तालिम	२०७२ पौष १५ गतेभित्र	
७	ठेक्कापट्टाको सम्झौता सम्पन्न गर्ने	२०७२ पौष मसान्तभित्र	
८	निर्माण कार्य सम्पन्न	२०७३ बैशाक मसान्तभित्र	
९	योजनाहरूको अनुगमन	कम्तिमा ३ बटा (चौमासीक रुपमा)	
१०	योजना फरफारक	२०७३ जेठ मसान्तभित्र	
११	गाविसहरूको आलेप सम्पन्न	२०७२ कार्तिक मसान्तभित्र	सर्वे गाविस र नपा
१२	गाविसहरूको लेखा परीक्षण नियुक्ती	२०७२ मंसिर मसान्तभित्र	
१३	गाविसहरूको न्युनतमशर्त मापन अभिमुखीकरण	२०७२ कार्तिकभित्र	जिविस हल
१४	श्रोत अनुमान समितिको बैठक	२०७२ मंसिर १० गतेभित्र	जिविस हल
१५	आबा २०७३/७४ का लागि पूर्वयोजना गोष्ठी	२०७२ मंसिर १४ गते	जिविस हल
१६	आबा २०७३/७४ का लागि इलाका स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी	२०७२ माघ ८ देखि १४ सम्म	सर्वे इलाका हरूमा
१७	राजश्व परामर्श समितिको बैठक	२०७२ माघ २०	जिविस हल
१८	बिषयगत योजना तर्जुमा समितिको बैठक	२०७२ माघ २४ र २५ गते	जिविस हल
१९	एकिकृत योजना समितिको बैठक	२०७२ फागुन १० गते	जिविस हल
२०	जिविसको परिषद तयारी बैठक	२०७२ फागुन १३ गते	जिविस हल
२१	आवा २०७३/७४ को लागि जिल्ला परिषद	२०७२ फागुन १७ गते	जिविस सभाहल
२२	सार्वजनिक सुनुवाई	२०७२ कार्तिक १५ गते	भुलभुले गाविसमा
		२०७२ फागुन १२ गते	गौडा गाविसमा
		२०७३ जेठ २० गते	भोलेटर वजार
२३	पहिलो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक	२०७२ मंसिर १७ गते	जिविस हल
	दोस्रो चौमासिक प्रगति समीक्षा बैठक	२०७२ चैत्र १४ गते	जिविस हल
२४	बार्षिक खरिद योजना तयारी	२०७३ असार २५ गतेभित्र	
२५	गाँउ परिषद सम्पन्न	२०७३ पौष मसान्तभित्र	सर्वे गाविस
२६	सामाजिक परीक्षण	२०७२ कार्तिक मसान्तभित्र	जिविस
२७	योजना स्वीकृत/संसोधन	२०७२ कार्तिक मसान्तभित्र	जिविस